

**แผน/ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ วงเงิน 26,039,000 บาท โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จน COVID 2**

(1) รายงาน ผลสเปค+ ราคา กลาง (สสจ.)	(1) เสนอ (รอง ผวจ.) อนุมัติ	(2) รายงาน ร่าง ประกาศ ประกวดฯ (สสจ.)	(2) เสนอร่าง ประกาศฯ (รอง ผวจ.) อนุมัติ 5 วันทำการ	(3) ประกาศ ร่าง (3 วัน ทำการ)	(4) รายงาน ผล ร่าง ประกาศ (กรณีไม่ มีผู้ วิจารณ์) (สสจ.) 3 วันทำการ	(4) อนุมัติไม่ มีผู้วิจารณ์ และ ประกาศ ประกวดฯ (รอง ผวจ.) อนุมัติ 3 วัน ทำการ	(5) บริษัท ยื่น เสนอ ราคา 3 วันทำ การ	(6) เปิด เอกสารใน ระบบฯ การ พิจารณา ผลการ เสนอราคา ฯ (คกก.+ สสจ.) 7 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/นพ. สสจ./ ตสน.จ./ หน้าห้อง รองฯ 5 วันทำการ	(6) (รอง ผวจ.)อนุมัติ ประกาศฯ ผู้ชนะฯ	(7) อุทธรณ์ 7 วันทำ การ ณ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) รายงานผลการ อุทธรณ์/เรียก ทำสัญญา 7 วัน หลังจากได้รับ แจ้ง(กรณีไม่มี ผู้อุทธรณ์)	(-9)) เสนอ สัญญา ฯ	(10) (รองผวจ.) ลงนาม สัญญา	(11) ส่งมอบ 45 วัน นับถัดจาก วันลงนามใน สัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน	แผน
11 พ.ค. 64 (หน.บริหาร)	พฤ. 13/5/2564	ศ.14/5/2564	จ. 17/5/2564 - ศ. 21/5/2564	จ.24 พ.ค. 64 - พฤ. 27 พ.ค.64	ศ.28 พ.ค.64 - อ.1 มิ.ย.64	อ.1 มิ.ย. 64- ศ. 4 มิ.ย.64	จ.7/6/1964	อ.8มิ.ย. 2564- พฤ.17 มิ.ย.64	ศ.18 มิ.ย. 64- พฤ. 24 มิ.ย.64	<u>ศ.25มิ.ย.2564</u>	ศ.25 มิ.ย. 64- อ.6 ก.ค.64	พฤ.15 ก.ค.2564		<u>ศ.16ก.ค. 2564</u>	ครบกำหนดส่ง มอบ
12 พ.ค. 64 (รองไพริน)															<u>วันที่ 30 ส.ค. 2564</u>
12 พ.ค. 64 (นพ.สสจ.)															
13 พค.2564 (ตสน.จ.)															
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล		ผล	ผล
หน้าห้อง รองฯ		17/5/2564							5 กค.2564 -6 กค. 2564	7 กค.2564	7 กค.2564 -15 กค.2564	21 กค.2564 <u>3 สค.2564</u>	=	30 กค.2564	ส่งมอบ 45 วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญา
คลัง จ.	↑	17/5/2564			27 พค. 2564			1 กค.2564 -2 กค.2564				20 กค.2564			14 กย.2564
ตรวจสอบ ภายใน/จนท. ผู้ปฏิบัติ แกไข		14-พ.ค.-64			27 พค. 2564	31 พค. 2564 -2 มิย. 2564		25/6/2564 -30 มิ.ย. 2564				19 กค.2564			
นพ.สสจ.								25 มิย. 2564 ✓				16 กค.2564			
(หน.บริหาร, เลขาฯ, รองไพริน)	13-พ.ค.-64	14-พ.ค.-64	17/5/2564 - 21/5/2564	ศ.21พค. 2564-อ. 25พค.2564	27 พค. 2564	รองฯลง นาม/ ประกาศ 28 พค.2564	4-มิ.ย.-64	7 มิย.2564 16 มิย.2564	24มิย.2564			16 กค..2564	11 กค. 2564		

แผน/การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,500,000.-บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบ COVID 2 อำนาจ นพ.สสจ.

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ ประกวดฯ (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วันทำ การ	(2) เสนอ ประกาศฯ (นพ.สสจ.) อนุมัติ (ประกาศ 2 วันทำ การ)	(4) ประกาศ ประ กวดฯ 5 วันทำการ	(5) บริษัทฯ ยื่น เสนอ ราคา หลังจาก ครบเวลา รับเอกสาร ประกวด ราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) เปิด เอกสาร ในระบบฯ และ คณะกรรมการ การ พิจารณา ผลการ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/นพ. สสจ. 3 วันทำการ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ ประกาศ ผู้ชนะฯ	(7) อุทธรณ์ 7 วันทำ การ ณ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) รายงาน ผล อุทธรณ์/ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับแจ้ง จากทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) <u>ส่งมอบ</u> 60 วัน นับ ถัดจากวัน ลงนามใน สัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
	8มี.ค.2564 -12มี.ค. 2564	15มี.ค. 2564 - 19มี.ค. 2564	22มี.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564	1เม.ย.2564 -8 เม.ย.2564	9-เม.ย.-64	16เม.ย. 2564 -22 เม.ย.2564	23เม.ย. 2564 - 28เม.ย. 2564	21-พ.ค.-64	21พ.ค. 2564 - 1มี.ย. 2564	2มี.ย.2564 - 11 มี.ย.2564	<u>14-มี.ย.-64</u>	ครบกำหนด ส่งมอบ 90 วัน <u>วันที่ 12 ก.ย ..2564 ***</u>
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล
	23 เม.ย. 2564	26-เม.ย.-64	28-เม.ย.-64	28 เม.ย. 2564 - 3 พ.ค.2564	5-พ.ค.-64	6-พ.ค.-64	6 พ.ค. 2564- 18 พค.2564	21-พ.ค.-64	21พ.ค. 2564 - 1มี.ย. 2564	2มี.ย.2564 - 11 มี.ย.2564	11-มี.ย.-64	รอส่งมอบ90 วัน ครบ สัญญา 9 ก.ย.2564 ✓

แผน/การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 900,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบ COVID 1 อำนาจ นพ.สสจ.

[illegible]

ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 มีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)
ราคากลาง ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID -19 มีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน 2 แห่ง
รวม 2 ห้อง วงเงิน 220,000.-บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับ 1.โรงพยาบาลเชาสมิง จำนวน 1 ห้อง วงเงิน 110,400.-บาท

2.โรงพยาบาลแหลมทอง จำนวน 1ห้อง วงเงิน110,400 บาท

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (สสจ.)	(1) เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ _ <u>ประ</u> <u>กวด</u> ฯ จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(2) เสนอ ประกาศฯ (นพ.สสจ.) อนุมัติ 5 วันทำ การ	(4) เชิญ ผู้รับจ้างมา เสนอราชม	(5) บริษัทฯ ยื่น เสนอ ราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) <u>คณะกรร</u> <u>มการพิ</u> <u>จารณา</u> ผลการ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำ การ	(6) รายงาน ผลฯ/ นพ. สสจ. 3 วันทำ การ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ <u>ประกาศฯ</u> <u>ผู้ชนะ</u>	(7) อุทธรณ์ 7 วัน ทำการ ณ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) ทำ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับ แจ้งจาก ทาง ราชการ หลังพ้น ระยะ อุทธรณ์	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ. สสจ.) ลง นาม	(10) <u>ส่งมอบ</u> <u>20 วัน นับ</u> <u>ถัดจากวันลง</u> <u>นามในสัญญา</u>
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
25-30 เม	11-พ.ค.-64	20-27 พ.ค.64	28 พ.ค. 2564 -4 มิ.ย.64	7-9 มิ.ย.64	10มิ.ย. 2564 - 16มิ.ย. 2564	17-23 มิ.ย.64	24-28 มิ.ย.64	28-30 มิ.ย. 64	ไม่มี อุทธรณ์	1-9 ก.ค.64	12-ก.ค.-64	ส่งมอบ 20 วัน นับจากจาก วันลงนาม สัญญา จำนวน 1 งวด/

[illegible]

1) ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)

-รับแจ้ง จำนวน 3 แห่ง รวม 5 ห้อง วงเงิน 552,000.-บาท

1. โรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน 2 ห้องๆละ 110,400.-บาท รวมเงิน 220,800.-บาท
2. โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน 2 ห้องๆละ 110,400.-บาท รวมเงิน 220,800.-บาท
3. โรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน 1 ห้องๆละ 110,400.-บาท รวมเงิน 110,400.-บาท

-คืนเงิน งบประมาณ.จำนวน 2 แห่ง รวม 3 ห้อง วงเงิน 331,200.-บาท

- 1.โรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน 1 ห้องๆละ 110,400.-บาท รวมเงิน 110,400.-บาท
- 2.โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน 2 ห้องๆละ 110,400.-บาท รวมเงิน 220,800.-บาท

2) ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)

-รับแจ้ง จำนวน 1 แห่ง 1 ห้องๆละ 1,601,400.-บาท รวมเงิน 1,601,400.- บาท

-คืนเงิน งบประมาณ.จำนวน 1 แห่ง 1 ห้องๆละ 1,601,400.-บาท รวมเงิน 1,601,400.- บาท

ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B รพ.เกาะช้าง 2 ห้อง (255,600) /รพ.แหลมงอบ 3 ห้อง คืบ 1 ห้อง คงเหลือ 2 ห้อง (196,600)/รพ.เกาะกูด 1 ห้อง (127,800)

ราคากลาง ปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน 5 ห้อง วงเงิน 569,500.-บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำหรับ 1. รพ.เกาะช้าง 2 ห้องๆ ละ 127,800.-บาท รวม 255,600.-บาท ราคากลาง 246,200.-บาท

2.รพ.แหลมงอบ 2 ห้องๆ ละ 98,300.-บาท รวม 196,600.-บาท ราคากลาง 196,200.-บาท

3.รพ.เกาะกูด 1 ห้อง ๆ ละ 127,800.-บาท ราคากลาง 127,100.-บาท

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (สสจ.)	(1) เสนอ นพ.สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ _ ประ กวดฯ จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(2) เสนอ ประกาศ ฯ (นพ. สสจ.) อนุมัติ 5 วันทำ การ	(4) เชิญ ผู้รับ จ้างมา เสนอรา คม	(5) ผู้รับ จ้าง เสนอ ราคา	(6) คณะกรร มการพิ จารณา ผลการ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำ การ	(6) รายงาน ผลฯ/ นพ. สสจ. 3 วันทำ การ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ ประกาศ ฯ ผู้ ชนะฯ	(7) อุทธร ณ์ 7 วันทำ การ ณ วัน ประกา ศผู้ ชนะ	(8) ทำ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับ แจ้ง จาก ทาง ราชการ หลัง พ้น ระยะ อุทธรณ์	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ. สสจ.) ลง นาม	(10) ส่งมอบ 30 วัน นับถัด จากวันลงนามในสัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
25-30 เม.	11-พ.ค.-64	20-27 พ.ค.64	28/5/196 4-4 มิ.ย. 64	7-9 มิ.ย. 64	10-16 มิ.ย.64	17-23 มิ.ย.64	24-28 มิ.ย.64	28-30 มิ.ย.64	ไม่มี อุทธรณ์	1-9 ก.ค.64	12-ก.ค.-64	ส่งมอบ 30 วัน นับจาก จากวันลงนามสัญญา จำนวน 1 งวด /ส่งมอบ ประมาณ วันที่ 11 ส.ค.64
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล
คกก. ประชุม 30/4/19 64	17-พ.ค.-64				15 - 18 มิถุนายน 2564	18 มิย. 2564 24 มิย. 2564	25 มิย. 2564-04 กค. 2564	7/กค./ 2564	ไม่มี อุทธรณ์	7 ก.ค. 2564 - 15 ก.ค. 2564	15-ก.ค.-64	ส่งมอบ 30 วัน นับจาก จากวันลงนามสัญญา จำนวน 1 งวด /ส่งมอบ ประมาณ วันที่ 14 ส.ค.64

หมายเหตุ : รับจัดสรร จำนวน 4 แห่ง รวม 7 ห้อง วงเงิน 961,300.-บาท

- 1.โรงพยาบาลเกาะช้าง จำนวน 2 ห้องๆละ 127,800.-บาท รวมเงิน 255,600.-บาท
- 2.โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน 1 ห้องๆ ละ 283,000.-บาท รวมเงิน 283,000.-บาท
- 3.โรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน 3 ห้องๆละ 98,300.-บาท รวมเงิน 294,900.-บาท
- 4.โรงพยาบาลเกาะกูด จำนวน 1 ห้องๆละ 127,800.-บาท รวมเงิน 127,800.-บาท

: คืบ จำนวน 2 แห่ง รวม 2 ห้อง วงเงิน 381,300.-บาท

- 1.โรงพยาบาลบ่อไร่ จำนวน 1 ห้องๆ ละ 283,000.-บาท
- 2.โรงพยาบาลแหลมงอบ จำนวน 1 ห้องๆ ละ 98,300.-บาท