

เอกสารหมายเลข.....

๕

งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานภูมิภาคนำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ 22 กรกฎาคม 2564

รับแจ้งจัดสรร รวม 2 รอบ วงเงิน 32,553,700.-บาท
รอบ 1
แจ้งจัดสรร 3,053,400 บาท
ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2 ชิ้น 900,000 บาท
สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 6 ที่ 2,153,400.00บาท
คืนปรับปรุงหอ ผป.2รายการ 4 ที่(รพ.ชส.1,รพ.บร.3)1,932,600.00บาท
รอบ 2
แจ้งจัดสรร 29,500,300 บาท
ครุภัณฑ์ 21 รายการ 245 ชิ้น 28,539,000บาท
สิ่งก่อสร้าง 7 ที่ 961,300 บาท
คืนปรับปรุงระบบปรับอากาศ 2 ที่(รพ.บร.,รพ.ลจ.) 283,000 บาท

ผลการดำเนินงาน **รอบที่ 1**

- ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2 ชิ้น 900,000 บาท
-ทำสัญญา 899,800 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 3 ที่ 331,200 บาท
-ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ **COVI-19**
ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)
รพ.เขาสมิง 2 ที่ 220,800 บาท
รพ.แหลมฉบัง 1 ที่ 110,400 บาท
วิธีเฉพาะเจาะจง รายงานผลการพิจารณาแล้ว
คาดว่าจะลงนามสัญญา ต้นเดือน สิงหาคม 2564

ผลการดำเนินงาน **รอบที่ 2**

- ครุภัณฑ์ 2 โครงการ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 - ① ครุภัณฑ์การแพทย์ 20 รายการ 244 ชิ้น 25,942,655 บาท
ผู้ชนะเสนอราคา 9 ราย
รายงานผลการอุทธรณ์ 23 ก.ค.64
คาดว่าจะลงนามสัญญาแล้วเสร็จภายใน เดือน ส.ค.64
 - ② ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ 1 ชิ้น 2,500,000 บาท
ลงนามสัญญา 11 มิ.ย.64 สิ้นสุดสัญญา 9 ก.ย.64
นัดส่งมอบ 10 สิงหาคม 2564

ผลการดำเนินงาน **รอบ 2**

- สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ
2 รายการ 5 ที่ 483,500.-บาท
 - ① ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
สำหรับห้องทันตกรรม **TYPE B** จำนวน 2 ที่ ๆ ละ 83,300 บาท
วงเงิน 167,400.- บาท ตามสัญญา รพ.แหลมฉบัง
 - ② ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
สำหรับห้องทันตกรรม **TYPE B** (เพิ่มค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ)
จำนวน 3 ที่ วงเงิน 383,400 บาท
รพ.เกาะช้าง 2 ที่ ๆ ละ 103,700 บาท เป็นเงิน 207,400 บาท ตามสัญญา
รพ.เกาะกูด 1 ที่ เป็นเงิน 108,700 บาท ตามสัญญา
สัญญาลงนาม 20 ก.ค.64
กำหนดส่งมอบ ภายใน 19 ส.ค.64 (30 วัน)