
 

รายงานติดตามงบลงทุนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 รายการ 

 
ล าดับ รายการ หน่วยงาน ราคาต่อหน่วย จ านวน วงเงินรวม 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

วงเงินตาม
สัญญา 

เงินคงเหลือ 
จ านวน
งวดงาน 

ก าหนดส่ง
มอบ 

ความก้าวหน้า 

1 อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพัก
ผู้ป่วย คสล.6 ชั้น  

รพ.ตราด   
205,347,600 

1   
205,347,600 

24-มี.ค.-60  
171,500,000  

33,847,600  21 9-ส.ค.-62 ส่งมอบงานงวดที่ 8 แล้ว  
นัดตรวจงานวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 
อยูร่ะหว่างด าเนินงานงวดที่ 9 

 

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2560 อยูร่ะหว่างด าเนินการ 2 รายการ 
 

ล าดับ รายการ หน่วยงาน ราคาต่อหน่วย จ านวน วงเงินรวม 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 
วงเงินตาม

สัญญา 
เงินคงเหลือ 

จ านวน
งวดงาน 

ก าหนดส่ง
มอบ 

ความก้าวหน้า 

1 ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G                              
อาคารสกลมหาสังฆปริณายก  

รพ.ตราด     
4,800,000  

1 4,800,000   28 มี.ค.61 3,150,000  1,650,000  3  28 มิ.ย.61  ยังอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 28 มิ.ย.61  
แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับเหมาขอขยาย
เวลาด าเนินการ และก าหนดส่งมอบงาน
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้  

2 อาคารจอดรถ รพ.ตราด   
53,868,200  

1 53,868,200  30-พ.ค.-60  
45,550,000  

8,318,200   10 25 ก.ค.61  เบิกล่วงหน้าแล้ว 15%  
วงเงิน 6,832,500 บาท  
ส่งมอบงวดที่ 1 แล้วในเดือนเมษายน 
ปัจจุบันผู้รับเหมาไม่เข้างาน  
รพ.ตราดนัดประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญาในวันที่  
24 กรกฎาคม 2561  

 

รายงานติดตามงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ วงเงิน 2,750,000 บาท 

ล าดับ 
รายการ หน่วยงาน 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน วงเงินรวม 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 
วงเงินตาม

สัญญา 
เงินคงเหลือ 

จ านวน
งวดงาน 

ก าหนดส่ง
มอบ 

ความก้าวหน้า 

1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส ารอง 
อาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง 

รพ.ตราด   
2,750,000  

1  
2,750,000  

          ประสานกองแบบฯเพื่อจัดท าแบบแปลน 
โดยก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 20 กรกฎาคม 
และจะแต่งต้ังคณะกรรมการทางพัสดุต่อไป 

 



 
รายการครุภัณฑ์ จ านวน 7 รายการ วงเงิน 1,473,700 บาท 

ล าดับ 

รายการ หน่วยงาน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน วงเงินรวม 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 
ก าหนดส่ง

มอบ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เงิน

คงเหลือ 

วันที่ส่ง
เอกสาร
เบิกจ่าย 

ความก้าวหน้า 

1 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล                 
แบบที่ 1 

รพ.คลองใหญ่       22,000 34     748,000            อยู่ในขั้นตอนของรพ.คลองใหญ่จัดท า
โครงการขออนุมัติเสปค และงานพัสดุ
สสจ.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

2 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall                
แบบที่ 1 

รพ.คลองใหญ่     220,000  1     220,000            อยู่ในขั้นตอนของรพ.คลองใหญ่จัดท า
โครงการขออนุมัติเสปค และงานพัสดุ
สสจ.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คส าหรับ
ประมวลผล 

รพ.คลองใหญ่       21,000  5     105,000            อยู่ในขั้นตอนของรพ.คลองใหญ่จัดท า
โครงการขออนุมัติเสปค และงานพัสดุ
สสจ.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

4 ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบที่ 3 

รพ.คลองใหญ่     140,000  1     140,000            อยู่ในขั้นตอนของรพ.คลองใหญ่จัดท า
โครงการขออนุมัติเสปค และงานพัสดุ
สสจ.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย       
แบบปรับมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ 
Network Camera) แบบที่ 1 

รพ.คลองใหญ่       33,000  3      99,000            อยู่ในขั้นตอนของรพ.คลองใหญ่จัดท า
โครงการขออนุมัติเสปค และงานพัสดุ
สสจ.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

6 ทีวีแอลอีดี(LED TV)ระดับความละเอียด
จอภาพ 1920x1080 พิกเซล                          
ขนาด 40 นิ้ว 

รพ.คลองใหญ่       13,100  7      91,700            อยู่ในขั้นตอนของรพ.คลองใหญ่จัดท า
โครงการขออนุมัติเสปค และงานพัสดุ
สสจ.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

7 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA รพ.คลองใหญ่       35,000  2      70,000           อยู่ในขั้นตอนของรพ.คลองใหญ่จัดท า
โครงการขออนุมัติเสปค และงานพัสดุ
สสจ.ร่างค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

 


