
 
รายงานติดตามงบลงทุนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560  
รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 รายการ 

 
ล าดับ รายการ หน่วยงาน ราคาต่อหน่วย จ านวน วงเงินรวม 

วันที่ลงนาม
ในสัญญา 

วงเงินตาม
สัญญา 

เงินคงเหลือ 
จ านวน
งวดงาน 

ก าหนดส่ง
มอบ 

ความก้าวหน้า 

1 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง  รพ.คลองใหญ่   43,164,300  1 43,164,300  24-ก.พ.-60 38,800,000  4,364,300  12 20-เม.ย.-60 ส่งงานงวดที่ 7 แล้ว อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามงวดงานปกต ิ

2 อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพัก
ผู้ป่วย คสล.6 ชั้น  

รพ.ตราด 205,347,600 1 205,347,600 24-มี.ค.-60 171,500,000 33,847,600  21 9-ส.ค.-62 ส่งมอบพื้นที่แล้ว 100% ผู้รับเหมาเข้า
งานแล้ว  ก าลังด าเนินการตามงวดงานที่ 
1 นัดตรวจงานงวดที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 
2560 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

 

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลื่อมปีอยู่ระหว่างด าเนินการ 5 รายการ 
 

ล าดับ รายการ หน่วยงาน ราคาต่อหน่วย จ านวน วงเงินรวม 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 
วงเงินตาม

สัญญา 
เงินคงเหลือ 

จ านวน
งวดงาน 

ก าหนดส่ง
มอบ 

ความก้าวหน้า 

1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 
ครอบครัว) คสล. 3 ชั้น   

รพ.คลองใหญ่ 9,423,400 1 9,423,400  16-ธ.ค.-59 9,055,000 368,400  8 11-ธ.ค.-60 ครบก าหนดสัญญาแล้วเมื่อ 11 ธ.ค. 60 
ส่งงานงวดที่ 8 แล้ว อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 

2 ก่อสร้างระบบส่งน้ าแบบถังสูงขนาด
บรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดิน
ระบบท่อประปา 

สสจ.ตราด 443,000 1   443,000  27-ก.ค.-60 443,000   -    1 26-ก.ย.-60 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

3 ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร
สกลสังฆปริณายก  

รพ.ตราด 2,000,000 1 2,000,000            อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนกับราคา
กลาง 

4 ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นG                              
อาคารสกลมหาสังฆปริณายก  

รพ.ตราด 4,800,000 1 4,800,000            อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนกับราคา
กลาง 

5 อาคารจอดรถ รพ.ตราด 53,868,200 1 53,868,200  30-พ.ค.-60 45,550,000 8,318,200      ส่งมอบพื้นที่ และผู้รับเหมาเข้างานแล้ว 
เบิกล่วงหน้าแล้ว 15% วงเงิน 
6,832,500 บาท อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตามงวดงานที่ 1 

 
 
 



รายงานติดตามงบลงทุนส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดตราด 
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑท์ี่อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 รายการ 

 
ล าดับ รายการ หน่วยงาน 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน วงเงินรวม 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 
ก าหนดส่ง

มอบ 
วงเงินตาม

สัญญา 
เงิน

คงเหลือ 

วันที่ส่ง
เอกสาร
เบิกจ่าย 

ความก้าวหน้า 

1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
90 กิโลวัตต์ จังหวัดตราด 1 คัน 

สสจ.ตราด 1,288,000 1 1,288,000  22-ธ.ค.-60 5-ก.พ.-61 1,288,000           -      ท าสัญญาแล้ว ก าหนดส่งมอบวันที่  
5 ก.พ. 61 

2 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit)  รพ.บ่อไร่ 428,000 1 428,000 22-ธ.ค.-60 21-ม.ค.-61   428,000      -      ก าหนดส่งมอบ 21 ม.ค.61 

3 ยูนิตท าฟัน (Dental Master Unit)  รพ.สต. 
บางกระดาน 

428,000 1 428,000  22-ธ.ค.-60 21-ม.ค.-61  428,000     -   ก าหนดส่งมอบ 21 ม.ค.61 

4  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4  1 เครื่อง 

รพ.สต. 
สลักเพชร 

120,000 1 120,000 29-ธ.ค.-60 27-ก.พ.-61  115,000     5,000  18-ม.ค.-61 ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

5 เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4 1 เครื่อง 

รพ.สต. 
เกาะหมาก 

120,000 1 120,000  29-ธ.ค.-60 27-ก.พ.-61  115,000    5,000  18-ม.ค.-61 ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 

6 กล้องส่องตรวจล าไส้ใหญ่แบบคมชัด
พร้อมชุดควบคุมสัญญาณ 

รพ.ตราด 2,060,000 1 2,060,000  13-ธ.ค.-60 13-มี.ค.-61 2,048,000  12,000  11-ม.ค.-61 ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก 

7 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี. หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ล
แค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ
เหล็ก 1 คัน 

รพ.ตราด 821,000 1   821,000  12-ธ.ค.-60 10-ก.พ.-61 768,000  53,000    รอส่งมอบ 

8 เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์
(Doptone) 3 เครื่อง 

รพ.ตราด 75,000 3 225,000  28-พ.ย.-60 27-ม.ค.-61 114,000  111,000    รอส่งมอบ 

9  เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน
ชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง 

รพ.ตราด 70,000 2 140,000  28-พ.ย.-60 27-ม.ค.-61 138,000   2,000  16-ม.ค.-61 รายงานผลการส่งมอบ 

10  เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ
(AED)  2 เครื่อง 

รพ.ตราด 130,000 2  260,000  28-พ.ย.-60 27-ม.ค.-61 250,000  10,000    รอส่งมอบ 



 
ล าดับ 

 
รายการ 

 
หน่วยงาน 

 
ราคาต่อหน่วย 

 
จ านวน 

 
วงเงินรวม 

 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 

 
ก าหนดส่งมอบ 

 
วงเงินตาม

สัญญา 

 
เงิน

คงเหลือ 

วันที่ส่ง
เอกสาร
เบิกจ่าย 

 
ความก้าวหน้า 

11  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบ
ประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ
Thermalไม่น้อยกว่าA4  2 เครื่อง 

รพ.ตราด 120,000 2   240,000  28-พ.ย.-60 27-ม.ค.-61 240,000              -    15-ม.ค.-60 รายงานผลการส่งมอบ 

12  เครื่องอบความร้อนคล่ืนสั้น 3 เครื่อง รพ.ตราด 375,000 3 1,125,000  28-ธ.ค.-61 26-ก.พ.-61 1,122,000    3,000    รอส่งมอบ 

13  เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า  
3 เครื่อง 

รพ.ตราด 86,000 3  258,000  28-พ.ย.-60 27-ม.ค.-61 256,500    1,500  10-ม.ค.-61 ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก 

14  เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียง
ปรับระดับได้ 3 เครื่อง 

รพ.ตราด 375,000 3 1,125,000  12-ม.ค.-61 13 มี. ค. 
2561 

1,125,000              -      รอส่งมอบ 

15  หม้อต้มแผ่นความร้อน 3 หม้อ รพ.ตราด 97,000 3   291,000  28-พ.ย.-60 27-ม.ค.-61  285,000    6,000    รอส่งมอบ 

 

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 4 รายการ 
 

ล าดับ 
รายการ หน่วยงาน 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวน วงเงินรวม 
วันที่ลงนามใน

สัญญา 
วงเงินตาม

สัญญา 
เงินคงเหลือ 

จ านวน
งวดงาน 

ก าหนดส่ง
มอบ 

ความก้าวหน้า 

1  เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง รพ.เกาะกูด 230,000 1 230,000           อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคา
ก่อสร้างและรอเอกสารตอบกลับจากกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลที่เข้ามาตรวจสถานที่
เพื่ออนุญาตให้ด าเนินการเจาะเมื่อวันที ่  
11 มกราคม 2561  

2 โรงจอดรถ ขนาด 4 คัน  
(รวมค่าขนส่ง20%)  1 หลัง 

รพ.เกาะกูด 800,000 1 800,000 17-ม.ค.-61   599,000  201,000 1 17-เม.ย.-61 ลงนามในสัญญาแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมทางระบาย
น้ าและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,041 
ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง20%) 1 แห่ง 

รพ.เกาะกูด 2,000,000 1 2,000,000  17-ม.ค.-61 1,832,874  167,126 3 17-พ.ค.-61 ลงนามในสัญญาแล้ว  
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

4  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2 เฟสเป็น 3 
เฟส (รวมค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่า
ติดต้ัง)  

รพ.สต.เกาะ
หมาก 

320,000 1 320,000           อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 

 
 

รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม)รวมยอดส่วน 70% , 20% และ 10%  ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดตราด 



 

รหัส หน่วยบริการ งบตั้งต้น 
เงนิทีย่งัไม่ได้
บันทกึตามแผน 

เงนิเหลอืจ่าย 

เงนิทีบ่ันทกึตามแผน 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

ท าสัญญา
เรียบร้อย
แล้ว 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

ตรวจรับ
เรียบร้อย
แล้ว 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

รวมทุกประเภท 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

10696 รพ.ตราด 8,609,064.37 748,191.57 750,041.57 0.00 0.00 7,810,872.80 90.73 48,150.00 0.56 0.00 0.00 7,859,022.80 91.29 

10845 รพ.คลองใหญ่ 2,356,668.76 0.00 62,168.76 0.00 0.00 1,255,000.00 53.25 384,500.00 16.32 655,000.00 27.79 2,294,500.00 97.36 

10846 รพ.เขาสมิง 2,545,203.98 0.00 4,120.00 0.00 0.00 2,052,023.98 80.62 419,060.00 16.46 70,000.00 2.75 2,541,083.98 99.84 

10847 รพ.บ่อไร่ 4,041,384.72 0.00 99,750.00 78,144.72 1.93 2,731,440.00 67.59 496,100.00 12.28 635,950.00 15.74 3,941,634.72 97.53 

10848 รพ.แหลมงอบ 1,526,558.43 0.00 43,958.43 48,000.00 3.14 366,600.00 24.01 1,013,000.00 66.36 55,000.00 3.60 1,482,600.00 97.12 

10849 รพ.เกาะกูด 608,948.28 0.01 587.28 0.00 0.00 484,361.00 79.54 124,000.00 20.36 0.00 0.00 608,361.00 99.90 

13816 รพ.เกาะชา้ง 1,930,958.11 0.11 1,500.11 0.00 0.00 1,587,100.00 82.19 182,858.00 9.47 159,500.00 8.26 1,929,458.00 99.92 

  รวมทั้งหมด 21,618,786.65 748,191.69 962,126.15 126,144.72 0.58 16,287,397.78 75.34 2,667,668.00 12.34 1,575,450.00 7.29 20,656,660.50 95.55 

 


