

รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราด
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลอยแดงศาลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ผู้มาประชุม

๑. นายบัญชา สรรพโส

๒. นายวิทยา สุริโย

๓. นายสุรชัย เจียมกุล

๔. นายไพริน ศิริพันธ์

๕. นายธีรศักดิ์ จันทร์เทวาลิขิต

๖. น.ส.ปราณทิพย์ ทศรัตน์ปรียากุล

๗. นางทีรารกุล อุยนันท์พิทักษ์

๘. น.ส.ณภัศรณัน วิรุศม์ธนัชพร

๙. น.ส.ลาวัลย์ วิเศษฤทธิ์

๑๐. นางมณี บำรุง

๑๑. นายวินัย จันทร์แสง

๑๒. นายสันติ ศุภนันธร

๑๓. นายธานี ช่างนุเคราะห์

๑๔. นายอวิรัช ภาอุทัยศิริ

๑๕. นายสุพจน์ รัตนเพียร

๑๖. นายพิบูลย์ รองศิริคง

๑๗. นายกิตติพงศ์ โตสติ

๑๘. น.ส.ณิชากรนต์ ใจสุทธิ

๑๙. นายสรารุณี บุญฤทธิ์

๒๐. นายวีรภัทร สุนทรวิวงศ์

๒๑. นายธนพล ยิสารคุณ

๒๒. นางยุพิน วรรณิตร

๒๓. นายอนุกุล กองทรัพย์

๒๔. นายอนุชิต สว่างแจ้ง

๒๕. นายธนศ ภัทรวารินกุล

๒๖. นายนพพร หาญเทียม

๒๗. นายสมพงษ์ ธนากิจ

๒๘. นายสมบูรณ์ ปรีทรัพย์

๒๙. นายปรกากร อภิบาลศรี

๓๐. นายอมร ยิสารคุณ

๓๑. น.ส.ศิรินาถ กุดั่น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ

(แทน) หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมงอบ

(แทน) หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๖.๔ จังหวัด

ตราด และรักษาการหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

พรมแดนบ้านหาดเล็ก

สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่

สาธารณสุขอำเภอเขาสมิง

(แทน) สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่

สาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ

(แทน) สาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง

สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

ประธานชมรม ผอ.รพ.สต.จังหวัดตราด

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง |
| ๒. นายวิสัยทัศน์ รัตนวนิช | รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด |
| ๓. นางอังคณา ทองโชติ | ประธานชมรม อสม. จังหวัดตราด |
| ๔. นายตฤณภัทร นระรานันท์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองตราด |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายเจริญ สิ้นธวัชษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๒. นายสุธารักษ์ งามเจือ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๓. น.ส.เกษมศรี สาคเรศ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |
| ๔. น.ส.กมลวรรณ คงทน | เจ้าหน้าที่ประสานงานสาธารณสุขชายแดน |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานในที่ประชุม นายบัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดกล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สถานการณ์โรค COVID - 19 จ.ตราด ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

๑) ขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งอำเภอ ร่วมมือกันสร้างทีม CCRT ประจำอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน, บุคลากรสาธารณสุข, อสม. ในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรค COVID -19 ที่ HI, CI โดยรับเฉพาะผู้ป่วยที่มีระดับอาการ สีเขียว เพื่อเฝ้าดูอาการ และขึ้นทะเบียนกับ สปสช.

๒) ขอให้ดูเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประสานงาน กับวัด ที่มีเมรุ (เตาเผาแบบหัวฉีด) เพื่อใช้ในการเผาขยะติดเชื้อ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด - ไม่มีการจัดประชุม -

๑.๓ เรื่องแจ้งให้ทราบ จากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพที่ ๖/สปสช.เขต ๖ ระยอง และการประชุมอื่นๆ

๑.๒.๑ สรุปการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๖ - ไม่มี -

๑.๒.๒ สรุปการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต ๖ ระยอง

ประเด็นสำคัญ

๑) การตรวจ - รักษาผู้ป่วยโรค COVID - 19 ใน รพ.เอกชน ไม่อนุญาตให้ รพ.เอกชน เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ป่วย โดยขอให้เบิกเงินที่ สปสช.เท่านั้น ขอให้ นพ.สสจ. แจ้งประสาน รพ.เอกชน ทุกแห่งทราบ หากได้ทำการเรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยแล้วขอให้คืนให้กับผู้ป่วย

๒) งบ PPA งบประมาณปี ๒๕๖๕ ยกเลิกการจัดสรรเงินให้ในระดับเขต แต่ถูกนำไปใช้ในเรื่องโรค COVID-19

๓) การพิจารณาขบ IP อัตราจ่ายพิเศษ Intermediate Care ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอยกเลิก อัตราจ่ายพิเศษ ซึ่งจะไปอยู่ในงบผู้ป่วยในทั่วไป และจะปรับเป็นค่า K แทน

๔) การจัดซื้อ ATK มีการสอบถามวิธีการกระจาย ATK ให้หน่วยบริการ ซึ่งขณะนี้มึนโยบายมอบให้ รพ.ราชวิถี เป็นผู้จัดซื้อ ATK หากหน่วยบริการใดมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ทำการจัดซื้อได้และทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายได้ที่ สปสช. ในส่วนของการจัดทำใหม่ไลน์ ATK ท่านผู้ตรวจราชการฯ มอบให้ สปสช. เป็นผู้จัดทำ

๕) การตรวจ ATK และการทำ HI, CI มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเป็นระยะขณะนี้มีการนำ ATK มาใช้ในการตรวจร่วมด้วย เนื่องจากให้ผลเร็วกว่าการตรวจแบบ RT-PCR การตรวจกลุ่มเสียง, คัดกรอง การทำหัตถการทุกอย่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กำหนด และเป็นไปตามที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาประเมิน ซึ่งเกณฑ์การเบิกจ่าย จากการตรวจ ATK จะต้องขอ Authen Code ก่อนทุกครั้ง กรณีพบผลตรวจเป็น บวก ให้อยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์และทำการตรวจยืนยันผลอีกครั้งด้วยวิธี RT-PCR โดยให้เบิกจ่ายตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน **อัตราค่าจ่ายของ HI, CI กรณีจัดทำ OP** ตรวจแบบ chromatography จ่าย ๔๕๐ บาท : ครั้งบริการ, ตรวจแบบ Fluorescent Immunoassay(FIA) จ่ายไม่เกิน ๕๕๐ บาท : ครั้งบริการ เมื่อหน่วยบริการทำเป็น OP เบิกได้ค่าตรวจ RT-PCR ๑๖๐๐ บาท : ครั้ง, ค่า Lab ๖๐๐ บาท : ครั้ง, ค่า Swab ๑๐๐ บาท : ครั้ง **อัตราใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔** ได้ปรับราคา ค่าตรวจให้ ๑,๓๐๐ บาท (กรณี ๓ ยีนต์) ให้ ๑,๑๐๐ บาท (กรณี ๒ ยีนต์), ค่า Lab ๓๐๐ บาท : ครั้ง, ค่าอาหารเหมาจ่าย ๓ มื้อ รวมถึงการให้คำแนะนำ + ติดตามอาการให้ ๑,๐๐๐ บาท : วัน/ราย ไม่เกิน ๑๔ วัน (๑๕๐ บาท : ราย ค่าอาหารต้องไม่เบิกซ้ำซ้อนกับ อปท. ขอให้ รพ.ตราด ทำข้อตกลงกันกับ อปท. ในเรื่องอาหารและออกใบเสร็จส่งให้ รพ.ตราด) ค่าปรอทวัดไข้ดิจิตอล, เครื่องวัดออกซิเจน, อุปกรณ์ผู้ป่วย ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท, ค่ายา ๑,๗๐๐ : ราย, ค่ารถส่งต่อ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท : ๕๐ กิโลเมตร (หากเกินระยะทางบวกให้ กิโลเมตรละ ๔ บาท), ค่าทำความสะอาดพาหนะ ๓,๗๐๐ บาท, ค่า Chest x-ray ไม่เกิน ๑๐๐ บาท : ครั้ง **กรณีจัดทำ IP** อัตราการเบิกได้ทุกรายการเหมือน OP แต่ต่างเรื่อง ค่า Chest x-ray ซึ่งไม่สามารถเบิกได้ การเบิกจ่ายขอให้เบิกตามจริง สปสช.จัดสรรเงินให้ก่อน ๓,๐๐๐ บาท ในสัปดาห์แรกหากมีส่วนต่าง สปสช. จะดำเนินการให้ หากไม่ถึง ๓,๐๐๐ บาท จะต้องทำเรื่องคืน สปสช.

มติที่ประชุม : รับทราบ นายสุรัชย์ เจียมกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประสานงานเชิญ สปสช. ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเบิกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานทราบความชัดเจนโดยเร่งด่วน และขอให้ศึกษาเรื่องค่ารักษา, การเหมาจ่าย รวมอะไรบ้าง อะไรที่เบิกจ่ายตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างเกณฑ์ใดใช้ใน รพ.สนาม, CI, HI, การเบิกค่าเสียงภัยเบิกได้ตามปกติใช้สำหรับหน่วยงาน คัดกรอง เก็บเชื้อส่งตรวจ หากปฏิบัติงานอยู่ด่าน ให้เบิกส่วน OT, เบี้ยเลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ ได้ประสาน สปสช. แล้ว ขอนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. และจะแจ้งรายละเอียดช่องทางการประชุมให้พื้นที่ทราบอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ฝ่ายเลขานุการการประชุม คปสจ. ได้จัดทำรายงานการประชุม คปสจ. ตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้ใน Website www.trathealth.com ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และแจ้งให้ คปสจ. ทุกท่านทราบ ผ่านทาง line หากมีข้อแก้ไข โดยขอให้แจ้งกลับมายังฝ่ายเลขฯ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

๓.๑ ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS)

๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรวม PO ได้ร้อยละ ๘๕.๖๐ ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ไตรมาส ๔ (ร้อยละ ๘๔.๖๗)

๑.๑) งบดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายรวม PO ได้ร้อยละ ๖๘.๓๖ ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ไตรมาส ๔ (ร้อยละ ๘๗) ซึ่งส่วนของงบที่มีการเบิกจ่ายได้น้อย คือ **งบบุคลากรเฉพาะ** การเบิกจ่ายรวม PO ได้ ร้อยละ ๔๗.๑๘ ซึ่งมีเรื่องที่ต้องเร่งรัด ๑๒ เรื่อง คือ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ : ๑. ศูนย์พึ่งได้ ๒. ยาเสพติด ดำเนินการตามแผนฯ, กลุ่มกฎหมาย : ITA รอรับจัดสรรงวดที่ ๒ (ยอดที่เหลือไม่พอเบิก) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม : ๑.พัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสีย Green & Clean Hospital (งวดที่ ๒) รพ.แหลมงอบ อยู่ระหว่างแก้ไขโครงการ ๒.สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ(งวดที่ ๒) อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อของจ้าง, กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ : ๑.พชอ.(งวดที่ ๑ และ งวดที่ ๒) รอเบิกของ สสอ.คลองใหญ่ ๒.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิฯ (PCU/NPCU) เหลือ PCU รพ.เขาสมิง/ท่าพริก NPCU คลองพร้าว ๓.งบพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ อยู่ระหว่างเขียนโครงการ, กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ : พรบ.โรคติดต่อ ดำเนินการตามแผนฯ, กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ : ๑.พื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดารฯ (งวดที่ ๒) รอเบิกค่าห้องประชุม/ค่าวัสดุ/เล่มแผน และ รพ.คลองใหญ่ ๒.พัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ (งวดที่ ๒) กำลังขอปรับกิจกรรมไปดำเนินการ คกก. COVID-19 , กลุ่มงานประกันฯ : งบแก้ไขปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติและเหยื่อมนุษย์ อยู่ระหว่างเขียนโครงการ ทุกรายการที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน

๑.๒) งบลงทุน มีการเบิกจ่ายรวม PO ได้ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ไตรมาส ๔ (ร้อยละ ๗๖.๖๗)

๒) โรงพยาบาลตราด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS)

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายรวม PO ได้ร้อยละ ๘๙.๓๖ ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ไตรมาส ๔ (ร้อยละ ๘๔.๖๗) มีผลการเบิกจ่ายตามประเภทงบประมาณ ดังนี้

๒.๑) งบดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายรวม PO ได้ร้อยละ ๗๕.๕๑ ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ไตรมาส ๔ (ร้อยละ ๘๗) งบที่มีเบิกจ่ายน้อย คือ **งบบุคลากรเฉพาะ** มีการเบิกจ่ายรวม PO ได้ ร้อยละ ๔๘.๑๙ ซึ่งมีเรื่องที่ต้องเร่งรัด ๓ เรื่อง คือ ๑. สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งวดที่ ๑ (อบรมเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ / จัดซื้อวัสดุ) ๒. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (ตรวจประเมินผลงาน) ๓.งบพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ด้อยโอกาสในเรือนจำ (กำลังเสนอโครงการประชุมฯ)

๒.๒) งบลงทุน มีการเบิกจ่ายรวม PO ได้ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์ ไตรมาส ๔ (ร้อยละ ๗๖.๖๗)

๓) ข้อมูลการเบิกจ่ายงบภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ได้ร้อยละ ๘๔.๘๑ ซึ่งอำเภอที่มีผลการเบิกจ่ายได้มากที่สุด ณ ขณะนี้ คือ สสอ.บ่อไร่, สสอ.เกาะกูด และ สสอ.เกาะช้าง ตามลำดับ ส่วนอำเภอที่มีผลการเบิกจ่ายได้น้อยที่สุด คือ สสอ.คลองใหญ่, สสอ.เมือง, และ สสอ.แหลมงอบ

๔) งบกลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้รับจัดสรรมา ๓,๕๐๘,๗๔๓ บาท เบิกจ่ายครบ ๑๐๐ %

๕) การเบิกจ่ายงบเงินกู้เพื่อแก้ไขและเยียวยา

๕.๑) กรณีงบลงทุน

สสจ.ตราด ครุภัณฑ์ ๑๘๔ รายการ รอบ ๑ ได้ ๒ รายการ อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเบิกเงิน ทั้ง ๒ รายการ, รอบ ๒ ได้ ๑๘๒ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ ๑ รายการ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์และเรียกทำสัญญา และ สิ่งก่อสร้าง ๔ รายการ รอบ ๑ ได้ ๑ รายการ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเสนอราคา, รอบ ๒ ได้ ๓ รายการ ลงนามสัญญา และ PO ในระบบแล้วทั้งหมด

รพ.ตราด ครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ รอบ ๑ ได้ ๓ รายการ เบิกแล้ว ๒ รายการ รอส่งมอบ ๑ รายการ, รอบ ๒ ได้ ๑๓ รายการ เบิกแล้ว ๔ รายการ, รอส่งมอบ ๙ รายการ สิ่งก่อสร้าง ๔ รายการ รอบ ๑ ได้ ๓ รายการ ลงนามสัญญา ๒ รายการ, โอนเงินคืนส่วนกลาง ๑ รายการ, รอบที่ ๒ ได้ ๑ รายการ ลงนามสัญญา+ PO แล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ เรื่องความคืบหน้า โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า รพ.แหลมงอบ

ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และตรวจรับเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วน ระหว่างนี้รอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ เรื่องความคืบหน้า เรื่องแบบแปลนห้องทันตกรรม รพ.เขาสมิง

ขณะนี้ได้แบบแปลนมาแล้ว ประเมินราคาไปเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑,๓๙๓,๖๐๐ บาท ซึ่งกำลังนำเข้าแผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๓.๔.๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แจ่งจัดสรร ๔๓,๔๒๖,๙๐๐ บาท

๑) สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด ๙ รายการ คืบ ๑ รายการ (๑,๓๖๒,๐๐๐ บาท) เหลือ ๘ รายการ (๓๕,๓๖๐,๑๗๔ บาท)

๑.๑) ทำสัญญา ๘ รายการ เป็นเงิน ๓๕,๓๖๐,๑๗๔ บาท

๑.๒) จบโครงการเบิกจ่ายแล้ว ๓ รายการ เป็นเงิน ๗๒๔,๐๐๐ บาท

๑.๓) กำลังดำเนินการ ๕ รายการ เป็นเงิน ๓๔,๖๓๖,๑๗๔ บาท คือ บ้านพักข้าราชการ ๔ รายการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ (สัญญา ๔,๓๐๖,๑๗๔ บาท เบิกแล้ว ๑,๓๙๖,๒๐๔.๓๖ บาท) และ อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง รพ.เกาะกูด ๑ รายการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (สัญญา ๓๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท)

๑.๔) ทำสัญญา ๓๕,๓๖๐,๑๗๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๒,๑๒๐,๒๐๔.๓๖ บาท (๕.๙๙%)

๒) ครุภัณฑ์ ทั้งหมด ๑๔ รายการ ทำสัญญา + เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด เป็นเงิน ๑,๘๗๑,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔.๒ งบ พรก. เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รอบ ๑ และรอบ ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๑) รอบที่ ๑

๑.๑) รายการครุภัณฑ์การแพทย์ มี ๑ รายการ ๒ ชั้น วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ทำสัญญา ๘๙๙,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑.๒) สิ่งก่อสร้าง มี ๒ รายการ ๓ ที่ ๓๓๑,๒๐๐ บาท ปรับปรุงหอพักผู้ป่วย
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)

รพ.เขาสมิง ๒ ที่ ๒๒๐,๘๐๐ บาท

รพ.แหลมงอบ ๑ ที่ ๑๑๐,๔๐๐ บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง รายงานผลการพิจารณาแล้ว คาดว่าจะลงนามสัญญา ต้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒) รอบที่ ๒

๒.๑) ครุภัณฑ์ ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๑.๑) ครุภัณฑ์การแพทย์ มี ๒๐ รายการ ๒๔๔ ชิ้น ๒๕,๙๔๒,๖๕๕

บาท ผู้ชนะเสนอราคา ๙ ราย รายงานผลการอุทธรณ์ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะลงนามสัญญา
แล้วเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒.๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ มี ๑ รายการ ๑ คัน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ลงนามสัญญา วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นัดส่งมอบ ๑๐ สิงหาคม
๒๕๖๔

๑.๒) สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ ๒ รายการ ๕ ที่
๔๘๓,๕๐๐ บาท

๑.๒.๑) ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม
TYPE B จำนวน ๒ ที่ๆ ละ ๘๓,๓๐๐ บาท วงเงิน ๑๖๗,๔๐๐.- บาท ตามสัญญา รพ.แหลมงอบ

๑.๒.๒) ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม
TYPE B (เพิ่มค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ) จำนวน ๓ ที่ วงเงิน ๓๘๓,๔๐๐ บาท รพ.เกาะช้าง ๒ ที่ ๆ ละ
๑๐๓,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๐๗,๔๐๐ บาท ตามสัญญา รพ.เกาะกูด ๑ ที่ เป็นเงิน ๑๐๘,๗๐๐ บาท
ตามสัญญา ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งมอบ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
(๓๐ วัน)

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔.๓ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) (ยกเว้น รพ.ตราด)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๑) งบ ๑๐ % จำนวนเงิน ๔,๕๗๑,๗๑๗,๕๗ บาท

๑.๑) ครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ ๑๒ ชิ้น วงเงิน ๑,๖๙๕,๐๐๐ บาท
ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์/เรียกทำสัญญา ๒๒ ก.ค.๖๔ คาดว่าจะลงนามสัญญาภายในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งมอบ ๖๐ วัน หลังลงนามสัญญา ประมาณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๑.๒) สิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ ๗ งาน ๒,๘๖๗,๗๑๗,๕๗ บาท (ระบบไฟฟ้า
รพ.กช. สสจ.ดำเนินการ) ปรับแบบ/ประมาณการใหม่ คาดว่าจะประกาศภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒) งบ ๒๐ % จำนวนเงิน ๔,๗๘๙,๔๐๐ บาท

๒.๑) ครุภัณฑ์การแพทย์ ๖ รายการ ๙ ชิ้น วงเงิน ๑,๘๙๕,๐๐๐ บาท
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ตู้ ๑๒ ที่นั่ง) ๑ รายการ ๒ คัน วงเงิน
๒,๗๒๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๖๔ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

๒.๓) สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ ๒ งาน เป็นเงิน ๑๖๗,๔๐๐ บาท มีหน่วย
บริการเป็นผู้ดำเนินการ

๓) งบ ๗๐ % จำนวนเงิน ๗,๑๒๘,๗๙๕ บาท

๓.๑) ครุภัณฑ์ ๖๒ รายการ ๒๐๓ ชิ้น เงิน ๖,๑๑๔,๓๔๔ บาท

๓.๑.๒) วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๓๒ รายการ ๗๔ ชิ้น
๓,๒๓๕,๔๔๔ บาท คาดว่าลงนามแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งมอบ ๖๐ วัน นับแต่ลงนาม
สัญญา ตรวจรับ/เบิกจ่าย ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓.๑.๓) คอมพิวเตอร์ ๑๖ รายการ ๑๐๓ ชิ้น ๑,๑๗๔,๖๐๐ บาท
ลงนามสัญญา ๘๗๑,๓๖๘ บาท นัดส่งมอบต้นเดือนสิงหาคม ๖๔ ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับแต่ลงนามสัญญา
หมดสัญญาวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓.๑.๔) งานบ้านงานครัว ๖ รายการ ๑๑ ชิ้น ๑๕๘,๔๐๐ บาท

๓.๑.๕) โฆษณาและเผยแพร่ ๘ รายการ ๑๕ ชิ้น ๒๗๙,๓๐๐ บาท

๓.๑.๖) สำนักงาน ๑๐ รายการ ๑๘ ชิ้น ๓๙๗,๙๐๐ บาท

๓.๑.๔) - ๓.๑.๖) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะดำเนินการรายงานขอซื้อภายใน
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๓.๑.๗) ยานพาหนะและขนส่ง ๒ รายการ ๒ ชิ้น ๙๐๘,๗๐๐ บาท
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ รายการ ๕๔,๗๐๐ บาท ใบสั่งซื้อ/ส่งมอบ/ส่งเบิก รพ.สต. เรียบร้อยแล้ว วิธีประกวด
ราคา ๑ รายการ ๗๖๕,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญาแล้ววันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ส่งมอบวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๖๔

๓.๒) สิ่งก่อสร้าง ๑๘ รายการ ๑๙ งาน ๑,๐๑๔,๔๕๑ บาท (หน่วยบริการ
ดำเนินการ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดตราด

๔.๑ เรื่อง แจ้งจากชมรม อสม.จังหวัดตราด - ตติราชการ -

๔.๒ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตราด - ตติราชการ -

๔.๓ เรื่อง แจ้งให้ทราบจาก ศตม.ที่ ๖.๔ ตราด - ไม่มี -

๔.๔ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด
- ไม่มี -

๔.๕ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลตราด

๔.๕.๑ เรื่อง รพ.สนาม ที่ อบจ.ตราด ได้เปิดดำเนินการแล้ว โดยได้รับการช่วยเหลือจากทีม
จังหวัดเป็นอย่างดี แต่ขาด Mobile X-ray ในการตรวจผู้ป่วยแรกรับ เนื่องจากเครื่องที่นำไปใช้งานที่เรือนจำ
ชำรุด

มติที่ประชุม : รับทราบ รพ.คลองใหญ่ ให้ยืมรถ X-ray ซึ่งรถคันนี้มีปัญหาเรื่องการส่งข้อมูลเข้าระบบ HIS
ของ รพ. หากนำไปใช้ ขอให้งาน IT รพ.ตราด และ งาน X-ray รพ.คลองใหญ่ ช่วยดูระบบของเครื่องด้วย

๔.๖ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากปฏิบัติหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) - ไม่มี -

๔.๗ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) - ไม่มี -

๔.๘ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ - ไม่มี -
๔.๙ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

๔.๙.๑ สถานการณ์และมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

๑) สถานการณ์ประเทศไทย วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม ๑๗,๖๖๙ ราย (จำแนกเป็นค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒,๖๐๙ ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง ๒๖๑ ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ ๑๗ ราย) หายป่วยกลับบ้าน ๙,๗๙๘ ราย ผู้ป่วยสะสม ๕๖๑,๐๓๐ ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก ๑๖๕ ราย

๒) สถานการณ์ จ.ตราด การระบาดระลอกใหม่ เดือนเมษายน วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๓๙ ราย ผู้ป่วยสะสม ๙๙๔ ราย เสียชีวิต ๑๔ ราย (๑๑ รายจากโรคโควิด - 19, ๓ รายจากสาเหตุอื่นๆ) ขอกลับมารักษาดูที่ จ.ตราด รวม ๕๑ ราย

๓) Cluster ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จ.ตราด ประจำวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น คือ Cluster รพ.ตราด ๑๘๒ ราย กระจายไปทุกอำเภอ , Cluster โกลบอลเฮาส์ ๖๖ ราย

๔) สถานการณ์ รพ.สนาม และจำนวนเตียงผู้ป่วยโรค COVID-19 จ.ตราด (ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ศูนย์ราชการศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน มี ๑๔๗ เตียง ใช้ ๑๒๑ เตียง (๘๒.๓๑%) รพ.สนาม อบจ.ตราด มี ๑๔๕ เตียง ใช้ ๑๐๐ เตียง (๖๘.๙๖%)

๔.๑) ความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนาม อื่นๆ รพ.สนาม กองร้อย อส. ๖๐ เตียง ความพร้อม ๘๐%, รพ.สนาม อุทยานฯธารมะยม ๔๐ เตียง ความพร้อม ๘๐%, รพ.สนาม ศาลาปฏิบัติธรรมวัดห้วยพัฒนา ๕๐๐ เตียง ความพร้อม ๖๐%

- โรงพยาบาล ใช้ไป ๗๘.๑๐ % ,

- รพ.สนาม ใช้ไป ๕๖.๓๘ % (ศูนย์ราชการศูนย์ฯ /อบจ./กองร้อย อส./อุทยานฯธารมะยม) ๓๙๒ เตียง ใช้ไป ๒๒๑ เตียง

- รวมทั้งหมด ใช้ไป ๖๔.๙๗ %

มติที่ประชุม : รับทราบ ให้จัดซื้อวัสดุไว้เพื่อปรับปรุง อาคาร ฉากกั้น เตรียมพื้นที่ส่วนต่างๆ ของ รพ.สนาม ให้สะดวกสบายในการพักรักษาตัว

๔.๙.๒ การจัดสรรวัคซีน COVID-19 จ.ตราด ได้รับจัดสรรวัคซีนทั้งหมด ๔๘,๑๘๘ dose ผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดตราด ทั้งหมด จำนวน ๔๒,๓๙๙ dose

เข็มที่ ๑ จำนวน ๓๓,๙๔๔ ราย

เข็มที่ ๒ จำนวน ๗,๘๗๐ ราย

เข็มที่ ๓ จำนวน ๕๘๕ ราย

หมายเหตุ เข็มที่ ๑ รวมวัคซีน Sinopharm สำหรับองค์กรเอกชนและธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน ๒,๘๒๐ ราย

ข้อสั่งการ ๑.เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว ๗ กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์

๒. แนวทางการฉีดวัคซีนสูตรผสม เข็มที่ ๑ Sinovac เข็มที่ ๒ AstraZeneca ฉีดห่างกัน ๔ สัปดาห์

๓. การจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ ของการฉีด Sinovac เข็มแรก (สูตร SV – AZ) สำหรับการนัดฉีดวัคซีนวันที่ ๒๖ กรกฎาคม – ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จะใช้วิธีการดึงข้อมูลจำนวนผู้ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มแรก ช่วงวันที่ ๕ – ๑๘ กรกฎาคม จากฐานข้อมูล MOPH IC

มติที่ประชุม : รับทราบ

๔.๑๐ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากโรงพยาบาลชุมชน - ไม่มี -

๔.๑๑ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ - ไม่มี -

๔.๑๒ เรื่อง แจ้งให้ทราบจากชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดตราด - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

๕.๑ ขออนุมัติจัดสรรเงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค แรงงานต่างด้าว (PP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แก่ รพ.เกาะช้าง เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคติดต่อ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบและอนุมัติโอนเงิน PP ให้รพ.เกาะช้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกรพ. ในการจัดซื้อ ATK เพื่อใช้ในการคัดกรองภาพรวมทั้งจังหวัดการพิจารณาครั้งนี้ถือว่า ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวจังหวัดตราด เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ อยู่ในคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) จังหวัดตราดเช่นเดียวกัน

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


๕.๒ เสนอชื่อให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขำราก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน ๑ ราย คือ นายธงชัย ยี่หาว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จนกว่าจะมีการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น

แจ้งตามแผนกำหนดวันประชุม คปสจ.ตราด ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพลอยแดงศาลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ ศิรินาถ กุดั่น
(นางสาวศิรินาถ กุดั่น) 
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ พริณช เจียมกุล
(นางพริณช เจียมกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม