

รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งก่อสร้าง รวม ๙ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๔๑,๕๕๒,๑๐๐.-บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว	จำนวนเงิน	๐๐.๐๐ .-บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๔๑,๕๕๒,๑๐๐.-บาท

(สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ก่อสร้าง บนฝั่ง จำนวน ๖ รายการ

๑.รายการบ้านพักข้าราชการ ๓ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๓,๔๘๓,๓๐๐.-บาท
๑.๑ รพ.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ (๑,๔๓๗,๙๐๐)		
๑.๒ รพ.สต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ (๑,๐๒๒,๗๐๐)		
๑.๓.รพ.สต.บ้านทุ่งยาว อ.บ่อไร่ (๑,๐๒๒,๗๐๐)		
๒.รายการรั้วตาข่ายถัก ๑ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๕๑๒,๔๐๐.-บาท
-รพ.สต.บ้านอ่าวซ้อ		
๓.รายการจ้างปรับปรุง ณ. สสจ.ตราด ๒ รายการ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เป็นเงินจำนวน	๒๕๕,๘๐๐.-บาท
๓.๑ ปรับปรุงหลังคา สสจ.ตราด (หลังเก่า) (๑๖๓,๗๐๐)		
๓.๑ ปรับปรุงห้องน้ำ สสจ.ตราด (๙๒,๑๐๐)		

พื้นที่ก่อสร้าง บนพื้นที่เกาะ จำนวน ๓ รายการ

-รายการบ้านพักข้าราชการ ๒ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๒,๖๕๙,๐๐๐.-บาท
๑) รพ.สต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด (๑,๓๒๙,๕๐๐)		
๒) สสอ.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง (๑,๓๒๙,๕๐๐)		
-รายการอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง ๑ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๓๔,๖๔๑,๖๐๐.-
-รพ.เกาะกูด (๓๔,๖๔๑,๖๐๐)		

บาท

การดำเนินการประกาศแผนและแต่งตั้ง คณะกรรมการราคากลาง

๑. ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางแล้ว รายการปรับปรุง สสจ. ๒ รายการ คำสั่งจังหวัดตราด ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง รายการ บ้านพัก รพ.แหลมงอบ/รพ.สต.ไม้รูด/รพ.สต.บ้านทุ่งยาว/รพ.สต.บ้านอ่าวซ้อ / รพ.สต.เกาะหมาก/สสอ.เกาะช้าง คำสั่งจังหวัดลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

การดำเนินการด้านราคากลางงานก่อสร้าง

๑. รายการจ้างปรับปรุง สสจ.ตราด ๒ รายการ อยู่ระหว่าง เสนอรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและจัดทำเอกสารรายงานขอจ้าง ในระบบ e-gp
 - ๑.๑ ราคากลางจ้างปรับปรุง หลังคา สนง. จำนวน ๑๖๓,๗๐๐ บาท
เท่ากับ เงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - ๑.๒ ราคากลางปรับปรุงห้องน้ำ สสจ. จำนวน ๙๒,๐๐๐ บาท
ต่ำกว่า เงิน งบประมาณ. ๑๐๐ บาท
๒. รายการบ้านพักข้าราชการ (รพ.สต.เกาะหมาก/สสอ.เกาะช้าง) อยู่ระหว่าง เสนอรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๒.๑ ราคากลาง บ้านพัก รพ.สต.เกาะหมาก จำนวน ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท
ต่ำกว่า เงิน งบประมาณ.๕๐๐ บาท
 - ๒.๒ ราคากลาง บ้านพัก สสอ.เกาะช้าง จำนวน ๑,๓๒๗,๐๐๐ บาท
ต่ำกว่า เงิน งบประมาณ. ๑๓๒,๕๐๐ บาท

๓. รายการบ้านพักข้าราชการ (รพ.สต.ไม้รูด/รพ.สต.ทุ่งยาว) อยู่ระหว่าง เสนอรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๓.๑ ราคากลางบ้านพัก รพ.สต.ไม้รูด จำนวน ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท

สูงกว่า เงิน งบประมาณ. จำนวน ๘๑,๓๐๐ บาท

๓.๒ ราคากลางบ้านพัก รพ.สต.ทุ่งยาว จำนวน ๑,๐๘๙,๐๐๐ บาท

สูงกว่า เงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๖,๓๐๐ บาท

๔. รั้วตาข่ายถัก(รพ.สต.บ้านอ่าวซ้อ) อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๕. รายการบ้านพักข้าราชการ (รพ.แหลมงอบ) อยู่ระหว่าง คณะกรรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง จะนัดประชุมราคากลางในวันอังคาร ที่ ๒๔ พ.ย.๖๓

๖. รายการอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง (รพ.เกาะกูด) อยู่ระหว่าง เสนอเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดตราด แต่ ๒ พ.ย.๖๓ ส่งคืนมาแก้ไขราคาส่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็น ๒๔๐๙/๒๕๖๓ ลว.๒ พ.ย.๖๓ ได้รับแจ้งคำสั่งในวันที่ ๙ พ.ย.๖๓ /เสนอขอแต่งตั้ง กก.ราคากลาง รอบที่ ๒ วันที่ ๑๓ พ.ย.๖๓

-ได้รับรับแบบแปลน งานตงงาน งานตงเงิน BOQ และรายการประกอบแบบ จากกองแบบแผนกระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

-นายช่างโยธา สสจ.ตราด ดำเนินการตรวจสอบ และถอดแบบ

- หมายเหตุ: ๑) รายการบ้านพักข้าราชการ และอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง คาดว่าจะประกาศจัดจ้างในระบบe-GP เพื่อหาตัวผู้รับจ้างได้ประมาณ เดือน ธ.ค.๖๓ ถึงมกราคม ๒๕๖๔
- ๒) คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ประมาณเดือน มกราคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายการครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๑,๘๗๔,๘๐๐.-บาท
-ได้ตัวขายแล้ว	จำนวนเงิน	๐๐.๐๐ .-บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๑,๘๗๔,๘๐๐.-

บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

-ครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ จัดซื้อโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๑,๗๓๔,๖๐๐.-บาท
๑) เครื่องวัดความดันลูกตา รพ.เกาะช้าง (๔๔๑,๐๐๐)		
๒) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด รพ.แหลมงอบ (๓๙๒,๐๐๐)		
๓) ยูนิททำฟัน รพ.คลองใหญ่ (๔๕๐,๘๐๐)		
๔) ยูนิททำฟัน รพ.เขาสมิง (๔๕๐,๘๐๐)		
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เป็นเงินจำนวน	๑๔๐,๒๐๐.-บาท
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เกาะช้าง (๒๒,๐๐๐)		
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เกาะช้าง (๒๒,๐๐๐)		
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เขาสมิง (๒๒,๐๐๐)		
๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เขาสมิง (๒๒,๐๐๐)		
๕) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ. บ่อไร่ (๒๒,๐๐๐)		
๖) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เกาะช้าง (๓,๘๐๐)		
๗) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (๓,๘๐๐)		
๘) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (๓,๘๐๐)		
๙) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.บ่อไร่ (๓,๘๐๐)		
๑๐) เครื่องพิมพ์ Multifunction (๑๕,๐๐๐)		
เลเซอร์ LED สี สสจ.ตราด		

การดำเนินงาน :

- ๑) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
- ๒) ครุภัณฑ์ ทุกรายการ แต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางแล้ว (คำสั่งออก ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
- ๓) ครุภัณฑ์การแพทย์/ ๔ รายการ (วิธีe-bidding)
 - อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานขอซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆในระบบ e-GP
 - คาดว่าจะทำสัญญาซื้อขาย ได้ประมาณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ๔) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ /(วิธีเฉพาะเจาะจง)
 - อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานขอซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในระบบ e-GP
 - คาดว่าจะทำสัญญาซื้อขาย ได้ประมาณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
