


ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จ.ตราด ปีงบประมาณ 2563

แนวทางการขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ของ คปสอ.ใน จังหวัดตราด ปี 2563



15 พ.ย.62

- ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติงาน ปี2563
-
- ส่งแผน/ตัวชี้วัด/Template
30 ต.ค.62
- บูรณาการร่วมกับนโยบายเร่งรัดและ
ตัวชี้วัดที่ปรับใหม่ของกท.สาธารณสุข
17 ต.ค.62 สสจ.ตราด
- กลุ่มงานต่างๆ วิเคราะห์KPI
ที่ไม่ผ่าน สภาพปัญหา
19-20 ก.ย.62 บ้านปฐีสอร์ท
- กลุ่มงานในสสจ.ตราด

ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2563

๑.เมืองตราด	๒.แหลมงอบ	๓.เขาสมิง	๔.บ่อไร่	๕.คลองใหญ่	๖.เกาะช้าง	๗.เกาะกูด
๒๕ ตุลาคม ๖๒	๑๐ ตุลาคม ๖๒	๑ ตุลาคม ๖๒	๒๗ ตุลาคม ๖๒	๑๖ ตุลาคม ๖๒	๒๘ ตุลาคม ๖๒	๑๕ ตุลาคม ๖๒

คปสอ.ทั้ง 7 แห่ง ส่งแผนครบทุกแห่งได้รับข้อเสนอแนะจากกลุ่มงานแล้ว 4 กลุ่มงาน

คาดว่า คปสอ. ทุกแห่งจะได้รับข้อเสนอแนะจากกลุ่มงานฯภายในวันที่ 31ต.ค.62
และปรับปรุงเสนอขอความเห็นชอบได้ภายใน 15 พ.ย.62

กลุ่มงาน 13 กลุ่มงาน ส่งแผนแล้ว 5 กลุ่มงาน

ข้อมูลวันที่ 28 ตุลาคม 2562