

## สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

## สิ่งก่อสร้าง รวม ๙ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๔๑,๕๕๒,๑๐๐.-บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว	จำนวนเงิน	๐๐.๐๐ .-บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๔๑,๕๕๒,๑๐๐.-บาท

(สี่สิบเอ็ดล้านบาท สิบห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

## รายการบ้านพักข้าราชการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding

๑. รพ.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ (งปม.๑,๔๓๗,๙๐๐/ ราคาากลาง ๑,๓๙๒,๐๐๐.-)

-มีผู้ร่วมเสนอราคา จำนวน ๔ ราย ดังนี้

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| ๑) หจก.ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม | เสนอราคา ๑,๑๕๐,๐๐๐.-บาท |
| ๒) หจก.พรชัยบูรพา             | เสนอราคา ๑,๓๙๐,๐๐๐.-บาท |
| ๓) หจก.ส.ทนิททองการโยธา       | เสนอราคา ๑,๒๙๐,๐๐๐.-บาท |
| ๔) หจก.ชมทรัพย์อนันต์         | เสนอราคา ๑,๒๕๒,๐๐๐.-บาท |

- หจก.ช มีทรัพย์อนันต์ ถูกแจ้งเป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- หจก.ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม เสนอราคาต่ำสุด (๑,๑๕๐,๐๐๐)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

- รอกการอุทธรณ์ ๗ วันทำการนับจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ ครบการอุทธรณ์ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

- รอผู้รับจ้างแจ้งรายการ BOQ /รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง ภายใน ๕ วันทำการนับจากวันรับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ

- รอผู้รับจ้าง แจ้งรายการ BOQ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

- คณะกรรมการราคาากลาง พิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายการ BOQ) ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

- แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา ภายใน ๗ วันทำการ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- คาดจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

๒. รพ.สต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ (งปม. ๑,๐๒๒,๗๐๐/ราคาากลาง ๑,๑๐๔,๐๐๐)

-มีผู้ร่วมเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| ๑) หจก.พรชัยบูรพา คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง       | เสนอราคา ๑,๐๑๐,๐๐๐.-บาท |
| ๒) หจก.ส.ทนิททองการโยธา คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง | เสนอราคา ๑,๐๒๐,๐๐๐.-บาท |
| ๓) หจก.ชมทรัพย์อนันต์ คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง   | เสนอราคา ๑,๐๐๔,๐๐๐.-บาท |

- หจก.ช มีทรัพย์อนันต์ เสนอราคาต่ำสุด แต่ถูกแจ้งให้เป็นผู้ทำงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

- หจก.พรชัยบูรพา เสนอราคาต่ำสุด (๑,๐๑๐,๐๐๐)

- อยู่ระหว่าง เสนอรายงานผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

- อยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

- รอกการอุทธรณ์ ๗ วันทำการนับจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา /ครบการอุทธรณ์ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

- รอผู้รับจ้างแจ้งรายการ BOQ /รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง ภายใน ๕ วันทำการนับจากวันรับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้าง รายการ BOQ /ผู้รับจ้างส่งรายละเอียดปริมาณงาน (BOQ) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

- คณะกรรมการราคาากลาง พิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายการ BOQ)

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

- แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา ภายใน ๗ วันทำการ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๔-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

- คาดจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

๓. รพ.สต.บ้านทุ่งยาว อ.บ่อไร่ (งปม ๑,๐๒๒,๗๐๐/ราคากลาง ๑,๐๘๙,๐๐๐)

-มีผู้ร่วมเสนอราคา จำนวน ๖ ราย

- ๑) หจก.ทรัพย์ธนากรรม เสนอราคา ๑,๐๑๑,๐๐๐.-บาท
- ๒) หจก.พรชัยบูรพา เสนอราคา ๑,๐๑๐,๐๐๐.-บาท
- ๓) หจก.ส.พนินทองการโยธา เสนอราคา ๑,๐๑๐,๐๐๐.-บาท
- ๔) หจก.ช่างไทยการโยธา ๒๐๑๘ เสนอราคา ๑,๐๘๐,๐๐๐.-บาท
- ๕) บริษัท กิโรวัดต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ๙๙๗,๑๗๔.-บาท
- ๖) หจก.ชมทรัพย์อนันต์ เสนอราคา ๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

-หจก.ช. มีทรัพย์อนันต์ ถูกแจ้งเป็นผู้ที่จ้างงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่ทราบราคาเนื่องจากระบบ  
ไม่ได้ให้ทำขั้นตอนต่อไป

-บริษัท กิโรวัดต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ( ๙๙๗,๑๗๔)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

-รอกการอุทธรณ์ ๗ วันทำการนับจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา /ครบการอุทธรณ์  
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-รอผู้รับจ้างแจ้งรายการ BOQ /รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง ภายใน ๕ วันทำการนับจาก  
วันรับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้าง รายการ BOQ จัดส่งภายในวันที่  
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-คณะกรรมการราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายการ BOQ)  
ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา ภายใน ๗ วันทำการ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

-คาดจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. บ้านพัก รพ.สต.เกาะหมาก (งปม.๑,๓๒๙,๕๐๐ บาท -ราคากลาง ๑,๓๒๙,๐๐๐ บาท)

-มีผู้มายื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ๑ ราย

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างไทยการโยธา ๒๐๑๘เสนอราคา ๑,๒๘๙,๐๐๐.-บาท  
ผู้รับจ้างต่างจังหวัดตราด (อุบลราชธานี)

-มีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำการต่อรองราคา  
ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ  
ส่งหนังสือแจ้งไปเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

๕. บ้านพัก สสอ.เกาะช้าง ( งปม.๑,๓๒๙,๕๐๐ บาท - ราคากลาง ๑,๑๙๗,๐๐๐ บาท)

- มีผู้มายื่นเสนอราคาในระบบ e-GP ๒ ราย

- ๑) หจก.ช่างไทยการโยธา ๒๐๑๘ เสนอราคา ๑,๑๘๗,๐๐๐.-บาท
- ๒) หจก.พรชัยบูรพา เสนอราคา ๑,๑๔๙,๐๐๐.-บาท

-หจก.พรชัยบูรพา เสนอราคาต่ำสุด (๑,๑๔๙,๐๐๐)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

-รอกการอุทธรณ์ ๗ วันทำการนับจากวันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา /ครบการอุทธรณ์  
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

-รอผู้รับจ้างแจ้งรายการ BOQ /รายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง ภายใน ๕ วันทำการนับจาก  
วันรับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ

-อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างแจ้ง รายการ BOQ จัดส่งภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

-คณะกรรมการราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายการ BOQ)  
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

-แจ้งผู้รับจ้างมาทำสัญญา ภายใน ๗ วันทำการ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

-คาดจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๖. รายการรั้วตาข่ายล็ก ๑ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding

-รพ.สต.บ้านอ่าวซ้อ (งปม.๕๑๒,๔๐๐ บาท -ราคากลาง ๕๑๒,๐๐๐)

มีผู้รับจ้างเสนอราคา รวม ๔ ราย ดังนี้

๑) หจก.เก็อกูล เจริญกิจ (ต่ำสุด) เสนอราคาจำนวน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

๒) หจก.พรชัยบุรพา เสนอราคาจำนวน ๔๗๐,๔๐๐.-บาท

๓) ร้าน ศิริชัยการช่าง เสนอราคาจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท

(โดยนายอดุล หลิมบุญเจริญดี)

๔) หจก.สุวรรณกิจ ก่อสร้าง เสนอราคาจำนวน ๔๙๖,๐๐๐๐.-บาท

- ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ หจก.เก็อกูล เจริญกิจ ในวงเงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

- ผู้รับจ้างจะลงนามสัญญาจ้างใน วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

๗. ปรับปรุงหลังคา สสจ.ตราด (หลังเก่า) (งมป.๑๖๓,๗๐๐)/ทำสัญญาแล้ว ยอด ๑๖๓,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๖๓/ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔

-อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

\*\*\*\*\*

๘. ปรับปรุงห้องน้ำ สสจ.ตราด(งปม. ๙๒,๑๐๐)/ทำสัญญาแล้ว ยอด ๙๑,๐๐๐) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม

/ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

\*\*\*\*\*

๙. รายการอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง (รพ.เกาะกูด) งปม. ๓๔,๖๔๑,๖๐๐ บาท /

-ดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ราคากลางจำนวน ๓๑,๖๔๙,๙๐๐)

-เสนอขออนุมัติราคากลาง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑

-เสนอขออนุมัติราคากลาง จำนวน ๓๑,๖๔๙,๙๐๐ ต่อผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ /ได้รับ  
ข้อเสนอแนะจากตรวจสอบภายในจังหวัดตราด และให้ข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) การขอปรับระยะเวลาก่อสร้าง จาก ๓๖๕ วัน เป็น ๔๒๐ วัน ตามที่ได้รับทราบปัญหาจากพื้นที่เกาะกูด  
เรื่องการขนส่งลำบาก มีมรสุมรุนแรงประมาณ ๓-๔ เดือน เนื่องจาก งาม.เป็น งาม.ปีเดียว จึงไม่สอดคล้องกับ พรบ.งบประมาณ

๒) การเพิ่มครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผู้ป่วย ๒ รายการ ( ๓๐ เตียง) เป็นเงิน ๖๒๓,๐๐๐ บาท  
ไม่สอดคล้องกับ พรบ.งปม.เนื่องจากเงินงบประมาณให้มาวัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างโดยเฉพาะ

๓) เสนอหากเพิ่มระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๕ รายการ เป็นเงินจำนวน ๔๓๙,๕๐๐.-บาท  
ทำได้เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ประกอบกับตัวอาคาร แต่ต้องดำเนินการตามระเบียบฯพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ โดยแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความชำนาญ

ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ หรือจะมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการก็ได้ โดยเสนอ  
ขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก่อน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จส่งข้อมูลให้คณะกรรมการราคากลางดำเนินการด้านราคากลางต่อไป

๔) พิจารณาราคากลาง ใหม่ เมื่อวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๖๔ ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๓๐,๗๑๑,๐๐๐.-บาท

๕) เสนอขออนุมัติราคากลาง ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๖) ได้รับอนุมัติราคากลางจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๗) อยู่ระหว่างเสนอร่างประกาศจังหวัดตราด และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

เสนอเอกสารวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๘) คาดว่าจะประกาศร่างฯ ได้ภายในวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

-----

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

รายการครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๑,๘๗๔,๘๐๐.- บาท
-ได้ตัวขายแล้ว	จำนวนเงิน	๐๐.๐๐ .- บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๑,๘๗๔,๘๐๐.- บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

๑.ครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ จัดซื้อโดยวิธี e-bidding เป็นเงินจำนวน ๑,๗๓๔,๖๐๐.- บาท

๑) เครื่องวัดความดันโลหิต รพ.เกาะช้าง ( ๔๔๑,๐๐๐)

-ทำสัญญาแล้ว สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค.๒๕๖๔

ราคา ๔๔๐,๐๐๐.-บาท /ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๖๔

โดยผู้ขาย บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด /นัดส่งมอบของวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด รพ.แหลมงอบ (๓๙๒,๐๐๐)

๓) ยูนิตทำฟีน รพ.คลองใหญ่ (๔๕๐,๘๐๐)

๔) ยูนิตทำฟีน รพ.เขาสมิง ( ๔๕๐,๘๐๐)

- รายการที่ ๒-๔ รวม ๑ สัญญา สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค.๒๕๖๔

- ระยะเวลาส่งมอบ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา/ โดยผู้ขาย บริษัท เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด

-ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด รพ.แหลมงอบ ทำสัญญาวงเงิน ๓๙๑,๕๐๐ บาท

นัดส่งมอบวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-ยูนิตทำฟีน รพ.คลองใหญ่ /รพ.เขาสมิง ราคาเครื่องละ ๔๕๐,๐๐ บาท

นัดส่งมอบและติดตั้งภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน ๑๔๐,๒๐๐.- บาท

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เกาะช้าง (๒๒,๐๐๐) /ทำสัญญา (๒๒,๐๐๐)

๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เกาะช้าง (๒๒,๐๐๐) /ทำสัญญา (๒๒,๐๐๐)

๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เขาสมิง (๒๒,๐๐๐) /ทำสัญญา (๒๒,๐๐๐)

๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เขาสมิง (๒๒,๐๐๐) /ทำสัญญา (๒๒,๐๐๐)

๕) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ. บ่อไร่ (๒๒,๐๐๐) /ทำสัญญา (๒๒,๐๐๐)

๖) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เกาะช้าง (๓,๘๐๐) /ทำสัญญา (๓,๘๐๐)

๗) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (๓,๘๐๐) /ทำสัญญา (๓,๘๐๐)

๘) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (๓,๘๐๐) /ทำสัญญา (๓,๘๐๐)

๙) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.บ่อไร่ (๓,๘๐๐) /ทำสัญญา (๓,๘๐๐)

๑๐) เครื่องพิมพ์ Multifunction ( ๑๕,๐๐๐) /ทำสัญญา( ๑๕,๕๐)

เลเซอร์ LED สี สสจ.ตราด

-ทำสัญญาซื้อขาย วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ขาย หจก. ตราดอินเตอร์เน็ต

-ส่งมอบพัสดุ ภายใน ๔๕ วันนับจากวันลงนามสัญญา

-ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

- ปัจจุบันส่งมอบ/เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*