

งบเพิ่มเติม

(e-bidding)

งบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบจัดสรร ๑๐% อำนาจ นพ.สสจ.

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ - ประ กวดฯ (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วัน ทำการ	(2) เสนอ ประกาศฯ (นพ. สสจ.) อนุมัติ 2 วัน ทำการ)	(4) ประกาศ ประ กวดฯ 5 วัน ทำการ	(5) บริษัท ยื่น เสนอ ราคา หลังจาก ครบ เวลา รับ เอกสาร ประกวด ราคา ภายใน 5 วัน ทำการ	(6) เปิดเอกสาร ในระบบฯ และ คณะกรรมการ พิจารณา ผลการ เสนอราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/นพ. สสจ. 3 วันทำการ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ ประกาศผู้ ชนะฯ	(7) อุทธรณ์ 7 วันทำ การ ณ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) รายงาน ผล อุทธรณ์/ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับแจ้ง จากทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) ส่งมอบ 60 วัน นับถัดจาก วันลงนามใน สัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน
	พค.2564	24 พ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2564	28/5/2564 -31พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564- 7 มิ.ย. 2564	8/6/256 4 -	9 มิ.ย.2564- 15 มิ.ย. 2564	15มิ.ย. 2564 -17 มิ.ย.2564	17-มิ.ย.-64	17มิ.ย. 2564 - 25 มิ.ย. 2564	25 มิ.ย. 2564 - 5 ก.ค.2564	6-ก.ค.-64	ครบกำหนดส่ง มอบ 60 วัน (7 ก.ค.2564 -5 ก.ย.2564) วันที่ 5 ก.ย. 2564***
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล
	พค.2564	24 พ.ค. 2564 - 28 พ.ค. 2564	28/5/2564 -31พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564- 7 มิ.ย. 2564	8/6/256 4 -	9 มิ.ย.2564- 15 มิ.ย. 2564	25 มิ.ย. 2564 -29 มิ.ย.2564 ✓	29-มิ.ย.-64			19-ก.ค.-64	
						คกก.บข.11 มิ.ย.2564-						

แผน/การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 32 รายการ วงเงิน 3,235,444.- บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบเสื่อมฯ 70% อำนาจ นพ.สสจ.

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ. สสจ.อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ _ <u>ประกาศ</u> _ <u>กวดฯ</u> (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วันทำ การ	(2) เสนอ ประกาศ ฯ (นพ. สสจ.) อนุมัติ (ประกาศ 2 วันทำ การ)	(4) ประกาศ ประ กวดฯ 5 วัน ทำการ	(5) บริษัทฯ ยื่นเสนอ ราคา หลังจาก <u>ครบเวลา</u> รับ เอกสาร ประกวดราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) เปิด เอกสาร ในระบบ ฯ และ <u>คณะกรรมการ</u> <u>พิจารณา</u> ผลการ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 7 วัน	(6) รายงาน ผลฯ/ นพ. สสจ. 3 วันทำ การ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ <u>ประกาศ</u> <u>ผู้ชนะ</u>	(7) อุทธรณ์ 7 วัน ทำการ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) รายงาน ผล อุทธรณ์/ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับ แจ้ง จากทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญา (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) <u>ส่งมอบ</u> <u>60 วัน</u> นับถัด จากวัน ลงนาม ในสัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน
	28-เม.ย.-64	29 เม.ย. 64- 11พ.ค.64	12-14 พ.ค.64	18พ.ค. -24 พ.ค.64	25-พ.ค.-64	27 พ.ค. 64 -4 มิ.ย. 64	7 มิ.ย. 64- 9 มิ.ย.64	11-มิ.ย.-64	14 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย.64	24 มิ.ย. 64 - 2 ก.ค.64	15-ก.ค.-64	ครบ กำหนด ส่งมอบ 60 วัน (16 ก.ค. 2564 -14 ก.ย.2564)
												<u>วันที่ 14</u> <u>ก.ย.</u> <u>2564***</u>
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล
	28-เม.ย.-64	29 เม.ย. 64- 11พ.ค.64	12-14 พ.ค.64	18พ.ค. -24 พ.ค.64	25-พ.ค.-64	27 พ.ค. 64 -4 มิ.ย. 64	22 มิ.ย. 2564 - 24มิย. 2564	25 มิย. 2564 ✓	25 มิย. 2564 - 05 กค. 2564		15-ก.ค.-64	

						คกก.กพ. ปช.1มีย 64						
						ทันดา ปช.4มีย. 64						

แผน/การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ วงเงิน 1,895,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อม20% อำนาจ นพ.สสจ.

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ _ <u>ประกาศ</u> _ <u>ประกาศ</u> (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วันทำ การ	(2) <u>เสนอ</u> ประกาศ ฯ (นพ. สสจ.) อนุมัติ 2 วันทำ การ)	(4) ประกาศ ประ กวดฯ 5 วัน ทำการ	(5) บริษัท ยื่น เสนอ ราคา หลังจาก ครบ เวลา รับ เอกสาร ประกวด ราคา ภายใน 5 วัน ทำการ	(6) เปิด เอกสารใน ระบบฯ และ คณะกรรมการ การ พิจารณา ผลการ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/ นพ. สสจ. 3 วัน ทำการ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ <u>ประกาศ</u> <u>ผู้ชนะ</u>	(7) อุทธรณ์ 7 วัน ทำการ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) รายงาน ผล อุทธรณ์/ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับ แจ้ง จากทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ. สสจ.) ลงนาม	(10) <u>ส่งมอบ 60 วัน</u> นับถัดจากวันลง นามในสัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน
19 พ.ค. 2564	24 พ.ค. 2564	24 พ.ค. 2564 - 27พ.ค. 2564	28 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564 - 7 มิ.ย. 2564	8 มิ.ย. 2564	9 มิ.ย. 2564 - 15 มิ.ย. 2564	16 มิ.ย. 2564 - 18มิ.ย. 2564	21 มิ.ย. 2564	21 มิ.ย. 2564- 29 มิ.ย. 2564	30 มิย. 2564 - 8 ก.ค. 2564	<u>9 ก.ค.</u> <u>2564</u>	ครบกำหนดส่งมอบ 60 วัน (10 ก.ค.2564 - 8 ก.ย. 2564)
												<u>วันที่ 8 ก.ย.</u> <u>2564***</u>
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล
19 พ.ค. 2564	24 พ.ค. 2564	24 พ.ค. 2564 - 27พ.ค. 2564	28 พ.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564 - 7 มิ.ย. 2564	8 มิ.ย. 2564	9 มิ.ย. 2564 - 25 มิ.ย. 2564	25 มิย. 2564 - 29มิย. 2564 ✓	29-มิ.ย.-64			16 กค. 2564	
						คกก.ปช. 10มิย.64						

แผน/การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 2,728,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อม 20% อำนาจ นพ.สสจ.

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ <u>ประกาศ</u> - <u>ประกาศ</u> - <u>กวดฯ</u> (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วัน ทำการ	(2) <u>เสนอ</u> ประกาศ ฯ (นพ. สสจ.) อนุมัติ 2 วันทำ การ)	(4) ประกาศ ประ กวดฯ 5 วัน ทำการ	(5) บริษัทฯ ยื่น เสนอ ราคา <u>หลังจาก</u> <u>ครบเวลา</u> รับเอกสาร ประกวด ราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) เปิด เอกสารใน ระบบฯ และ <u>คณะกรรมการ</u> <u>การ</u> พิจารณา ผลการ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/ นพ. สสจ. 3 วันทำ การ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ <u>ประกาศผู้</u> <u>ชนะฯ</u>	(7) อุทธรณ์ 7 วัน ทำการ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) รายงาน ผล อุทธรณ์/ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับ แจ้ง จากทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) <u>ส่ง</u> <u>มอบ 60 วัน</u> <u>นับถัดจาก</u> <u>วันลงนาม</u> <u>ในสัญญา</u>
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน
		24 พ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2564	28- พ.ค. 2564-31 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564 -9 มิ.ย. 2564	10-มิ.ย.-64	11-มิ.ย.-64	11 มิ.ย. 2564 - 17 มิ.ย. 2564	18-มิ.ย.-64	18 มิ.ย. 2564 - 28 มิ.ย. 2564	29 มิ.ย. 2564 7 ก.ค. 2564	15-ก.ค.-64	ครบกำหนด ส่งมอบ 60 วัน (16 ก.ค. 2564 -14 ก.ย.2564)
												<u>วันที่ 14</u> <u>ก.ย.2564***</u>
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล
		24 พ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2564	28- พ.ค. 2564-31 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564 -9 มิ.ย. 2564	10-มิ.ย.-64	11/6/2564 - 17 มิ.ย. 2564	23 มิ.ย. 2564 - 25 มิ.ย. 2564 ✓	25-มิ.ย.-64			16 กค.2564	

แผน/การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 854,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อม 70 % อำนาจ นพ.สสจ.

(1) รายงาน ผลสเปค + ราคา กลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ _ ประ กวดฯ (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วันทำ การ	(2) เสนอ ประกาศ ฯ (นพ. สสจ.) อนุมัติ 2 วันทำ การ)	(4) ประกาศ ประ กวดฯ 5 วัน ทำการ	(5) บริษัท ยื่นเสนอ ราคา หลังจาก ครบเวลา รับ เอกสาร ประกวด ราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) เปิด เอกสาร ในระบบฯ และ คณะกรรมการ การ พิจารณา เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/นพ. สสจ. 3 วันทำการ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ ประกาศผู้ ชนะฯ	(7) อุทธรณ์ 7 วัน ทำการ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) รายงาน ผล อุทธรณ์/ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับ แจ้ง จากทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) ส่ง มอบ 60 วัน นับถัดจาก วันลงนาม ในสัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน
		24 พ.ค. 2564 - 27 พ.ค. 2564	28- พ.ค. 2564-31 พ.ค. 2564	31 พ.ค. 2564 -9 มิ.ย. 2564	10-มิ.ย.-64	11 มิ.ย. 2564 -17 มิ.ย.2564	18 มิ.ย. 2564	18-มิ.ย.-64	18 มิ.ย. 2564 - 28 มิ.ย. 2564	29 มิ.ย. 2564 7 ก.ค. 2564	15-ก.ค.-64	ครบกำหนด ส่งมอบ 60 วัน (16 ก.ค. 2564 -14 ก.ย.2564)
												วันที่ 14 ก.ย.2564***

[illegible]

**แผน/ผลการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ วงเงิน 1,174,600 บาท โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อม 70 % อำนาจนายแพทย์ ฯ**

(1) รายงาน ผลสเป ค+ ราคา กลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ. สสจ. อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ _ <u>ประ</u> <u>กวดฯ</u> (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วันทำ การ	(2) <u>เสนอ</u> ประกาศ ฯ (นพ. สสจ.) อนุมัติ 2 วันทำ การ)	(4) ประกาศ ประ กวดฯ 5 วัน ทำการ	(5) บริษัทฯ ยื่น เสนอ ราคา หลังจาก <u>ครบเวลา</u> รับเอกสาร ประกวด ราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) เปิด เอกสารใน ระบบฯ และ <u>คณะกรรมการ</u> <u>ฯ</u> ฯ พิจารณาผล การ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/ นพ. สสจ. 3 วันทำ การ	(6) (นพ. สสจ.) อนุมัติ <u>ประกาศ</u> <u>ผู้ชนะฯ</u>	(7) อุทธรณ์ 7 วัน ทำการ วัน ประกาศ ผู้ ชนะ	(8) รายงาน ผล อุทธรณ์/ เรียก สัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับ แจ้งจาก ทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) <u>ส่งมอบ 60</u> <u>วัน</u> นับถัด จากวันลง นามใน สัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน
	ศ.23 เม.ย 64	จ.26 เม.ย 64 - ศ.30 เม.ย 64	จ.3 พ.ค 64 - พ.5 พ.ค 64	พ.6 พ.ค 64 - พ.12 พ.ค 64	พ.13 พ.ค 64	ศ.14 พ.ค.64 - จ.31 พ.ค.64	อ 1 มิ.ย 64 - ศ.4 มิ.ย. 64	จ.7 มิ.ย.64	เสนอราย เดียว	อ.8 มิ.ย 64 - พ.16 มิ.ย.64	พ.17 มิ.ย.64	ครบกำหนด ส่งมอบ 60 วัน (18 มิ.ย. 2564-16 สค. 2564)
												<u>..16 ส.ค.</u> <u>2564</u>

[illegible]