

๓.๒ รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๗ รายการ	๒๖๒,๗๕๐,๓๐๐	๖๓,๙๔๐,๙๐๐
ค่าครุภัณฑ์	๑๒ รายการ	๒๐,๒๕๗,๐๐๐	๒๐,๒๕๗,๐๐๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ คือ ทาสี สสจ.และทำรั้ว สสอ.บ่อไร่

๒. แพลตรูป.คลองใหญ่

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕ %

๓. โรงนึ่งรพ.บ่อไร่

ความคืบหน้า : ดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนวงงาน (ได้แจ้งผู้รับเหมา ๓ ครั้งแล้ว)

๔. บ้านพักสสจ.ตราด

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามวงงาน เบิกเข้ามาแล้ว ๒ วงด

รวมวงเงินที่เบิกไปทั้งสิ้น ๙๒๘,๒๙๙.๙๖ บาท คงเหลือ ๑,๒๓๘,๖๐๐.๐๔ บาท

๕. อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(รพ.คลองใหญ่)

ความคืบหน้า : เริ่มวงงานที่ ๑ เบิกล่วงหน้า ๑๕% แล้ว วงเงิน ๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท

๖. อาคารเอ็กซเรย์ คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น(รพ.ตราด)

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง คาดว่าจะรื้อถอนแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน หลังจากนั้นจะทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมาเพื่อส่งมอบพื้นที่ต่อไป

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ เบิกจ่ายแล้วครบทั้ง ๑๒ รายการ

รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

๑) รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แทนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีโอนกลับไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒ รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการที่ ๑ ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทำห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ โรงพยาบาลตราด วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความคืบหน้า : จัดทำสเปคเสร็จแล้วอยู่ระหว่างประกาศสอบราคากำหนดเปิดของวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รายการที่ ๒ ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น ๔ ของอาคารอุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลตราด วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความคืบหน้า : ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาตามสัญญา ๖๐ วัน กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วงเงินในสัญญา ๗๖๘,๐๐๐ บาท

๒) รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓ รายการ	๗,๑๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการที่ ๑ ปรับปรุงระบบกันรั้วซึมชั้นดาดฟ้า อาคารสกลสังฆปริณายก วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นGอาคารสกลมหาสังฆปริณายก วงเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ความคืบหน้า : ทั้ง ๓ รายการ อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อเสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศ TOR ต่อไป

๓) รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ครุภัณฑ์	๘ รายการ	๔,๖๗๖,๘๐๐	๔,๖๗๖,๘๐๐

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

รายการที่ ๑ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๖ เครื่อง วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒ เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๒ เตียง วงเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๔๘ เตียง วงเงิน ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๔ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิก จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๕ เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐ เครื่อง วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๖ เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๗ หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air=๑๒ หัว, O๒=๑๒ หัว, Vac=๑๒ หัว วงเงิน ๒๘๐,๘๐๐ บาท

รายการที่ ๘ ตู้ข้างเตียง จำนวน ๗๒ ตู้ วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญาทั้ง ๘ รายการ หนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๔) รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑ รายการ	๕๓,๘๖๘,๒๐๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- อาคารจอดรถ วงเงิน ๕๘,๐๐๗,๒๐๐ บาท (เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น ๕๓,๘๖๘,๒๐๐ บาท)

ความคืบหน้า : ประกาศเชิญชวนแล้วเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างให้ผู้สนใจเสนอราคาและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอในระบบ e-bidding กำหนดยื่นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐