

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ

๑. อาคารโรงนั่งกลาง คสล. ๑ ชั้น โรงพยาบาลบ่อไร่ วงเงิน ๑,๙๓๐,๕๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒. อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว)คสล. ๓ ชั้น โรงพยาบาลคลองใหญ่ วงเงิน ๙,๔๒๓,๔๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดเวลา ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕ % จำนวน ๑,๓๕๘,๒๕๐ บาท
๓. บ้านพักข้าราชการระดับ ๘-๙ คสล. ๒ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด วงเงิน ๒,๔๑๗,๕๐๐ บาท ผลการดำเนินงาน ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กำหนดเวลา ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด รวมวงเงินที่เบิกไปทั้งสิ้น ๙๒๘,๒๙๙.๙๖ บาท คงเหลือ ๑,๒๓๘,๖๐๐.๐๔ บาท
๔. อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลคลองใหญ่ งบผูกพัน ๒ ปี วงเงินรวม ๔๓,๑๖๔,๓๐๐ บาท วงเงินปีงบประมาณ ๖๐ จำนวน ๘,๖๓๒,๙๐๐ บาท เริ่มงวดงานที่ ๑ และเบิกล่วงหน้า ๑๕% แล้ว วงเงิน ๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท
๕. อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น โรงพยาบาลตราด งบผูกพัน ๓ ปี วงเงินรวม ๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐ บาท วงเงินปีงบประมาณ ๖๐ จำนวน ๔๑,๐๖๙,๖๐๐ บาท รื้อถอนอาคารเดิมและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างแล้วเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

๑. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แทนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีโอนกลับไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒ รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทำห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ รายการวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า : จัดทำสเปคและประกาศสอบราคาครั้งที่ ๑ กำหนดเปิดซองวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หน่วยงานขอปรับแบบแปลนก่อนประกาศสอบราคาครั้งที่สอง
- ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น ๔ ของอาคารอุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลตราด จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ความคืบหน้า : ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการระยะเวลาตามสัญญา ๖๐ วัน กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วงเงินในสัญญา ๗๖๘,๐๐๐ บาท

๒. รายการงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓ รายการ	๗,๑๐๐,๐๐๐	๗,๑๐๐,๐๐๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ปรับปรุงระบบกันรั้วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายกจำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นGอาคารสกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างเสนอเพิ่มประกาศเชิญชวนทุกรายการ

๓. รายการงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ครุภัณฑ์	๘ รายการ	๔,๖๗๖,๘๐๐	๔,๖๗๖,๘๐๐

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๖ เครื่อง วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
- เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๒ เตียง วงเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท
- เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๔๘ เตียง วงเงิน ๑,๒๙๖,๐๐๐ บาท
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิก จำนวน ๒ เครื่อง วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท
- เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐ เครื่อง วงเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท
- เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท
- หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air=๑๒ หัว , O๒=๑๒ หัว , Vac=๑๒ หัว วงเงิน ๒๘๐,๘๐๐ บาท
- ตู้ข้างเตียง จำนวน ๗๒ ตู้ วงเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท

ความคืบหน้า : ลงนามในสัญญาแล้วครบทุกรายการ

๔. รายการงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑ รายการ	๕๓,๘๖๘,๒๐๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- อาคารจอดรถ วงเงิน ๕๓,๘๖๘,๒๐๐ บาท กำหนดยื่นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีผู้ยื่น ๓ ราย ได้ผู้รับจ้างแล้ว ราคา ๔๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท

๕. รายการงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณของโรงพยาบาลตราด

รายการ	จำนวน	วงเงิน (บาท)	วงเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐(บาท)
ค่าครุภัณฑ์	๑ รายการ	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เครื่อง วงเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่างกำหนด Spec

หมายเหตุ : รายการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมทั้งหมดให้ลงนามภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
รายการที่วงเงินน้อยกว่า ๒ ล้านบาทให้เบิกจ่ายภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓.๒ รายงานความคืบหน้าการบริหารงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐

อำเภอ	ผลงานร้อยละ		
	ปีงบประมาณ ๕๘	ปีงบประมาณ ๕๙	ปีงบประมาณ ๖๐
ภาพรวม จ.ตราด	๕๘.๔๓	๙๖.๗๙	๙๖.๒๕
รพ.ตราด	๒๑.๒๙	๙๗.๓๔	๙๓.๙๕
รพ.คลองใหญ่	๑๐๐	๙๖.๔๐	๙๙.๓๔
รพ.เขาสมิง	๑๐๐	๙๘.๓๒	๑๐๐
รพ.บ่อไร่	๙๙.๙๖	๙๘.๕๒	๑๐๐
รพ.แหลมงอบ	๙๙.๘๑	๘๔.๙๗	๙๙.๓๔
รพ.เกาะกูด	๙๘.๔๐	๙๘.๑๐	๙๙.๖๒
รพ.เกาะช้าง	๑๐๐	๑๐๐	๙๙.๑๕

ที่มา : http://ucapps.nhso.go.th/bdcons/status_report

รายละเอียดแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการ

- ให้ทุกหน่วยรายงานความคืบหน้าและบันทึกข้อมูลครบในระบบ ๑๐๐ % และเป็นปัจจุบันทั้ง ๓ ปี ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ที่ประชุมระดับเขตจะติดตามและให้ทำรายงานชี้แจงความคืบหน้าต่อไป
- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุนปี ๒๕๕๙ ต้องก่อนนี้ภายใน ๓๐ กันยายน ๖๐ หากไม่ได้ใช้ต้องส่งเงินคืน
- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุนปี ๒๕๖๐ ต้องก่อนนี้ภายใน ๓๐ กันยายน ๖๑
- รายการของปีงบประมาณ ๖๐ ที่มีเงินเหลือจ่ายให้นำเข้าเงินบำรุงของหน่วยงานได้เลย