
ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2567 (สสจ.ตราด) 
ล าดับ รายการ หน่วยงาน ราคา ความก้าวหน้า 

1 อาคารสถานบริการ

สาธารณสุขชุมชน 

รพ.สต.บ้านสลักเพชร 

สสอ.เกาะช้าง 

2,159,999 ตรวจรับงานงวด 2 และเบิกจ่ายแล้ว 

นัดตรวจรับงวด 3 ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2568 

(4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 

2 บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านเจ๊กแบ ๊

สสอ.เกาะช้าง 

1,550,000 ตรวจรับงานงวด 3 และเบิกจ่ายแล้ว 

นัดตรวจรับงวด 4 ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2568 

(5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 

3 บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านคลองแอ่ง 

สสอ.บ่อไร่ 

1,220,000 ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า สสจ.ท าหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว 

ตรวจรับงานงวด 1 และเบิกจ่ายแล้ว 

คาดว่าจะส่งงานงวด 2 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2568 

(5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 29 ธันวาคม 2567) 

4 บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกาะหมาก 

สสอ.เกาะกูด 

1,777,000 ตรวจรับงานงวด 3 เมื่อ 27 มกราคม 2568 

อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าจะส่งงวด 4 วันท่ี 15 ก.พ.68 

(5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568) 

5 โรงจอดรถ 20 คัน รพ.บ่อไร่ 2,996,000 ผู้รับเหมาเข้างานล่าช้า สสจ.ท าหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว 

ตรวจรับงานงวด 1 และเบิกจ่ายแล้ว  

คาดว่าจะส่งงานงวด 2 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2568 

(3 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 18 ธันวาคม 2567) 



รายการ หน่วยงาน ราคา ความก้าวหน้า 

รายการสิ่งก่อสร้าง 
1 ระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.แหลมงอบ 13,400,000 ระบบมีความซับซ้อนและต้องใช้กรรมการ 

ท่ีเป็นวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถจากเขตมาร่วมฯ  

ประชุมสรุปคร้ังท่ี 3 (ครั้งสุดท้าย) เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2568 

ก าลังท ารายงาน Spec เสนอ ผวจ. 

และจะเร่งรัดขัน้ตอน E-bidding ต่อไป 

2 ปรับปรุงอาคาร สสอ.เกาะช้าง 134,400 ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 20 ธันวาคม 2567  

นัดตรวจรับวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2568  

3 ปรับปรุงอาคาร สสอ.เกาะกูด 200,000 ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา 29 มกราคม 2568 

รายการครุภัณฑ์ 
4 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์

ช่วยชีวิตขั้นสูง 

รพ.คลองใหญ่ 2,500,000 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและเว้นระยะอุทธรณ์แล้ว 

จะเรียกลงนามในสัญญาต้นเดือนกุมภาพันธ ์

5 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย

ไฟฟ้าพร้อมอัลตร้าซาวน ์

รพ.เขาสมิง 250,000 ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด) 



ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด) 
ล าดับ รายการ วงเงิน ความก้าวหน้า 

1 เครื่องช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิด 

ชนิดความถี่สูงแบบซับซ้อน 

2,000,000.00 ได้ผู้ชนะ E-bidding แล้ว  

อยู่ระหว่างเสนอ ลงนามในสัญญา 

2 กล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานทันตกรรม  

พร้อมชุดถ่ายทอดภาพ 

2,000,000.00 ได้ผู้ชนะ E-bidding แล้ว  

อยู่ระหว่างเสนอ ลงนามในสัญญา 

3 กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวี

ดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิต ิ

2,500,000.00 ประกาศรอบที่ 2 เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้เสนอราคา 

E-bidding แล้ว รายงานผลการอุทธรณ์และเรียกท าสัญญา 

4 เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย

อัตโนมัติ 

1,000,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว  รอส่งมอบ  

5 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่

สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ 

2,500,000.00 ได้ผู้ชนะ E-bidding แล้ว  

อยู่ระหว่างเสนอ ลงนามในสัญญา 

6 ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ พร้อม

ชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีทัศน ์

3,000,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว  รอส่งมอบ  

7 เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน  1,700,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว  รอส่งมอบ  

8 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและ

สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  

ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง 

2,000,000.00 ลงนามในสัญญาแล้ว  รอส่งมอบ  

9 อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 

พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร 

7,530,400.00 คณะกรรมการก าหนดแบบรูปรายการและราคากลาง 

จะประชุมสรุปราคากลางวันที่ 3 ก.พ. 68 



ความก้าวหน้าการด าเนินงานงบค่าเสื่อม 
ปีงบประมาณ 2567  

ชื่อหน่วยงาน รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ เบิกจ่ายเงินแล้ว คิดเป็นร้อยละ 
รพ.ตราด 56 20 36 64.29 
รพ.เกาะช้าง 14 1 13 92.86 
รพ.แหลมงอบ 20 4 16 80.00 
รพ.คลองใหญ่ 9 2 7 77.78 
รพ.บ่อไร่ 33 3 30 90.91 
รพ.เกาะกูด 3 1 2 66.67 
รพ.เขาสมิง 37  4 33 89.19 

รวม 172 35 137 79.65 

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสือ่ม) จังหวัดตราด          

               ปีงบประมาณ 2567 จ านวน 172 รายการ วงเงิน 21,015,211.08 บาท   

               ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 79.65 เป็นล าดับ 6 ของเขต 


