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- เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดจิติอล (ขาว ด า) สสจ.ตราด 
 - เคร่ืองตดิตามสัญญาณชีพพร้อมเคร่ืองกระตุกหัวใจในรถพยาบาล  
     เช่ือมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล  รพ.เขาสมงิ 
- เคร่ืองตรวจอวยัวะภายในด้วยคลืน่สียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ  รพ.คลองใหญ่ 

- ยูนิตท าฟัน รุ่น Platinum ll  สอน.หนองบอน สสอ.บ่อไร่ 
- เคร่ืองอบผ้าขนาด 100ปอนด์  รพ.เขาสมงิ 
- กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล รพ.คลองใหญ่ 

- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติขั้นสูงมาตรฐาน 1 0 G  รพ.เกาะช้าง 
-รถบรรทุก(ดเีซล)  1 ตนั ขับเคลือ่น 4 ล้อ ดบัเบิล้แคป หลงัคาไฟเบอร์กลาส  สสอ.เกาะช้าง 
- เคร่ืองส ารองไฟ  10 KVA ไฟ 3 เฟส สสจ.ตราด 
- อุปกรณ์ป้องกนัเครือข่าย แบบที ่1 สสจ.ตราด 
- เคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบที ่1 จอ >19 นิว้ สสจ.ตราด 
- ปรับปรุงอาคารส านักงานฯ สสอ.บ่อไร่ 
- บ้านพกัข้าราชการปฏบิตังิาน(บ้านแฝด) อาคาร คสล.  2 ช้ัน 130 ตรม. รพ.แหลมงอบ 
- บ้านพกัข้าราชการอ านวยการต้น/ชนพ. อาคาร คสล. 2 ช้ัน 100 ตรม. สสจ.ตราด 
- บ้านพกัข้าราชการอ านวยการต้น/ชนพ.อาคาร คสล. 2 ช้ัน 100 ตรม.สสอ.เกาะกูด 
- อาคารพกัเจ้าหน้าที ่96 ห้อง  อาคาร คสล. 7 ช้ัน  พืน้ทีใ่ช้สอย  3,908 ตรม. รพ.ตราด 
- เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคลืน่เสียงความถี่สูง ชนิด 4 มติ ิ รพ.ตราด 
- เคร่ืองตติามการท างานหัวใจและสัญญาณชีพ  6 พารามเิตอร์ รวมศูนย์  4 เตยีง รพ.ตราด 
- เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลือ่นทีแ่บบซีอาร์ม ก าลงัไม่น้อยกว่า  15 KV รพ.ตราด 
- เคร่ืองนึ่งฆ่าเช้ือจุลนิทรีย์ด้วยไอน า้ระบบอตัโนมตั ิขนาด  890 ลติร  2 ประตู รพ.ตราด 
- เคร่ืองผ่าตดัต้อกระจกด้วยคลืน่เสียงความถี่สูง รพ.ตราด 
- เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดนัขนาดกลาง รพ.ตราด 
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175,000.- 
645,000.- 

 
930,000.- 
428,000.-
284,000.- 

1,200,000.- 
2,500,000.- 
1,035,900.-  
270,000.- 
240,000.- 
286,000.- 
220,500.- 

1,694,900.- 
1,546,100.- 
2,009,900.-  
72,960,800 - 
6,000,000 - 
2,000,000 - 
5,000,000 - 
5,885,000 - 
2,580,000 - 
800,000 - 

  สัญญาฯ  60 วนั ตรวจรับ- เบิกจ่ายแล้ว 
 สัญญาฯ 60 วนั ตรวจรับ -  เบิกจ่ายแล้ว 
 

  สัญญาฯ 60 วนั นัดตรวจรับวนัที ่ 24 พ.ย.65 
  สัญญาฯ 60 วนั ครบสัญญา วนัที ่2 ธ.ค.65 
  สัญญาฯ 60 วนั ครบสัญญา วนัที ่ 31  ธ.ค.65 
  สัญญาฯ 60 วนั ครบสัญญา วนัที ่ 3  ม.ค.65 
  สัญญาฯ 60 วนั ครบสัญญาวนัที ่6 ม.ค.66 
  สัญญาฯ 60 วนั ครบสัญญาวนัที ่ 7 ม.ค.66 
  สัญญาฯ  60 วนั ครบสัญญาวนัที ่ 8 ม.ค.66 
  สัญญาฯ 60 วนั ครบสัญญาวนัที ่ 8 ม.ค.66 
  สัญญาฯ 60 วนั  ครบสัญญาวนัที ่ 8 ม.ค.66 
  สัญญาฯ 60 วนั ครบสัญญาวนัที ่ 3 ม.ค.66 
  สัญญาฯ 180 วนั ครบสัญญาวนัที ่10 พ.ค.66 
  สัญญาฯ 180 วนั ครบสัญญาวนัที ่ 11 พ.ค.66 
   สัญญาฯ 180 วนั ครบสัญญา 12 พ.ค.66 
  ประกาศผู้ชนะวนัที ่17 พ.ย.65 รอเรียกท าสัญญาฯ 
  เสนอรายงานผล พจิารณาฯและประกาศผู้ชนะฯ 
  สัญญาฯ 90 วนั ครบสัญญาวนัที ่13 ก.พ. 66 
  สัญญาฯ 180 วนั ครบสัญญาวนัที ่10 พ.ค.66 
  อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนฯ 
  สัญญาฯ 90 วนั ครบสัญญาวนัที ่13 ก.พ. 66 
  สัญญาฯ  60 วนั นัดตรวจรับวนัที ่21 พ.ย.65 
 
 

 
งบลงทุนปีงบประมาณ 2566  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด  & โรงพยาบาลตราด 

ครุภัณฑ์ 17 รายการ(ตรวจรับ – เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ / ส่ิงก่อสร้าง 5 รายการ รวม 22 รายการ วงเงินรวม 108,691,100 บาท  
                                                                                                                                                                         ข้อมูล ณ วันที ่21 พ.ย. 2565 

 


