
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบลงทุน สสจ.ตราด ปี 66 
 

ได้รับ 15 รายการ  
 

ตรวจรับ - เบิกจ่ายแล้วทั้ง 15 รายการ   
 
 
  
 
 
                                                  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบค่าเสื่อม สสจ.ตราด ปี 66 
 

ได้รับ 135 รายการ  
 

ตรวจรับ - เบิกจ่ายแล้ว 121 รายการ  
 

คงเหลือ 14 รายการ 
                                                     ข้อมูล ณ 30 – 8 - 66 

  
 
 
                                                  
 



ล ำดับ หน่วยงำน วงเงินรวม อยู่ในข้ันตอน ตรวจรับแล้ว คงเหลือ 

1 รพ.บ่อไร่ 28 รำยกำร 1,113,900 รอส่งมอบ 3 รำยกำร 25 รำยกำร 3 รำยกำร 

2 สสอ.เขำสมิง 6 รำยกำร 
 

1,045,000
  

เรียกท ำสัญญำ 5 รำยกำร 1 รำยกำร 

3 รพ.แหลมงอบ 3 รำยกำร 
 

580,700
  

รอส่งมอบ 2 รำยกำร 1 รำยกำร 2 รำยกำร 

งบระดับหน่วยบริการ(70%) เหลอืครุภัณฑ์ 6 รายการ  



ล ำดับ หน่วยงำน วงเงินรวม อยู่ในข้ันตอน เบิกจ่ำย หมำยเหตุ 

1 ยูนิตท ำฟัน รพสต.สะตอ 1 เครื่อง 
 

460,000 
  

รำยงำนผลตรวจรับ (29 ส.ค.) - 
ครบสัญญำ 
8 ส.ค.66 

2 ยูนิตท ำฟัน รพสต.หนองเสม็ด 1 เครื่อง 
 

460,000 
  

รำยงำนผลตรวจรับ (29 ส.ค.) - 
ครบสัญญำ 
8 ส.ค.66 

3 ยูนิตท ำฟัน รพสต.บ้ำนบำงเบ้ำ 1 เครื่อง 
 

460,000 
รำยงำนผลตรวจรับ (29 ส.ค.)  - 

ครบสัญญำ 
8 ส.ค.66 

4 
เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ 

ขนำด > 100ลิตร รพ.เกำะช้ำง  1 เครื่อง 

 
430,000

  
ส่งมอบ 13 ก.ย. 66 - 

5 
เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ 

ขนำด > 700ลิตร รพ.แหลมงอบ 1 เครื่อง 
830,000 ส่งมอบ 13 ก.ย. 66 - 

6 
เครื่องนึ่งฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ ำระบบอัตโนมัติ 

ขนำด > 50 ลิตร รพสต.บ้ำนท่ำพริก 1 เครื่อง 
95,000

  
ส่งมอบ 13 ก.ย. 66 - 

งบระดับจังหวัด ( 20%) งบระดับเขต (10%) เหลอืครุภัณฑ์ 6 รายการ  



ล ำดับ หน่วยงำน วงเงินรวม อยู่ในข้ันตอน ตรวจรับแล้ว หมำยเหตุ 

1 
ซ่อมแซมระบบรำงระบำยน้ ำ 

รพ.แหลมงอบ 
945,000 บริหำรสัญญำ - 

E-bidding 
ครั้งที่ 1 
 ไม่มีผู้ย่ืน 

2 
ซ่อมแซมห้องทันตกรรม  

รพ.บ่อไร่ 
642,200 บริหำรสัญญำ - 

E-bidding 
ครั้งที่ 1 
 ไม่มีผู้ย่ืน 

งบระดับจังหวัด ( 20%) งบระดับเขต (10%) เหลอืส่ิงก่อสร้าง 2 รายการ 



 ตรวจรบั - เบกิจา่ยแลว้ 5 รายการ คงเหลอื 2 รายการ 

 1.เครือ่งน่ึงฆ่าเชื้อจลิุนทรยีด์ว้ยไอน า้ระบบอตัโนมตั ิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 890 ลิตร  

 นดัสง่มอบ 5 ก.ย.66 

 2.อาคารพกัเจา้หนา้ที ่ 96 หอ้ง 7 ช ัน้ สญัญา 15 งวดงาน  580 วนั  

 สิ้นสุดสญัญา 12 ก.ย.67  

 ตรวจรบังานงวดที ่5 แลว้ อยูร่ะหวา่งบรหิารสญัญางวดงานที ่6 (เร็วกวา่สญัญา 53 วนั)  

 

 

 

งบลงทุน รพ.ตราด ปี 66 ไดร้บั 7 รายการ  



 ตรวจรบั – เบกิจา่ยแลว้ 9 รายการ รอส่งมอบ 1 รายการ 

 เครือ่งถ่ายภาพจอประสาทตาดจิติอล 1 เครือ่ง 

 

งบค่าเสือ่ม ร.ตราด ปี 66ไดร้บั 10 รายการ 


